

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Approvazione della perizia di variante con impegno della maggiore spesa dei "Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di Pantelleria" Finanziamento D.I.A. 159/2020 Contributi di cui al comma 883 dell'art- 1 della L. 145/2018 CUP H27H20001580002 CIG 8566474DF7 |
|-----------------|---|

CIG: 8566474DF7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 673 del 04-08-2022

N. Generale 1280 del 04-08-2022

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, ANGELA VOLO;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento ANGELA VOLO, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 683 del 03-08-2022

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Approvazione della perizia di variante con impegno della maggiore spesa dei "Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di Pantelleria" Finanziamento D.I.A. 159/2020 Contributi di cui al comma 883 dell'art- 1 della L. 145/2018 CUP H27H20001580002 CIG 8566474DF7 |
|-----------------|---|

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 500 del 23/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di Pantelleria", redatto dal Comune di Pantelleria, giusta accordo sottoscritto in data 30/6/2020 tra questo Ente e lo stesso Comune;
- l'intervento, dell'importo complessivo di € 1.700.000,00, risulta finanziato nell'ambito del programma di Intervento per viabilità annualità 2020 di cui al D.I.A. n. 159/2020, i cui fondi sono relativi ai Contributi di cui al comma 883, dell'art. 1 della L. n. 145/2018;
- con il provvedimento di cui al primo alinea è stato inoltre determinato di provvedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9/bis dell'anzidetto decreto, avvalendosi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, che consentiva di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, era applicabile anche nei settori ordinari;
- con provvedimento n. 24 del 15/4/2021 dello Staff Gare e Contratti, ad operazioni di gara concluse, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'**O.E. IMPEREDIL srl da Favara (AG)** che ha offerto il ribasso del 16,209% sul prezzo a base di gara di € 1.290.000,00 e che ha partecipato in avvalimento, giusta art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., con le due ditte ausiliare CONSORZIO STABILE CONS.AP. da Sant'Antimo (NA) e MAR.SAL COSTRUZIONI srl da Favara (AG), quest'ultima intervenuta in fase di stipula del contratto in sostituzione della IMBERGAMO Calogero da Favara (AG);
- con provvedimento n. 445 del 28/5/2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 1.698.578,70, a valere sui fondi del finanziamento in argomento e registrata al cap. 7323 "Finanziamento art. 5 c. 883 L. 145/2018 – Viabilità – Entrata 58031", impegno n. 685/2021, reiscritta al n. 839 per l'anno 2022;

- l'appalto dei suddetti lavori è stato affidato al superiore O.E. giusta contratto stipulato in forma pubblica, Rep. n. 103/2021 del 1/12/2021, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trapani al n. 8057 il 3/12/2021 - serie IT;
- i lavori, consegnati in via definitiva il 17/12/2021, hanno avuto concreto inizio il 7/2/2022, giusta verbale di pari data sottoscritto dalla D.L. e sono in atto in corso;
- con provvedimento n. 223 del 14/3/2022, per quanto in esso contenuto, è stata liquidata e pagata all'Impresa, ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale corrispondente ad € 235.257,48, di cui € 192.834,00 per imponibile ed € 42.423,48 per IVA;
- con provvedimento n. 640 del 21/7/2022 è stato liquidato e pagato all'Impresa il 1° SAL a tutto il 4/3/2022 dell'importo complessivo di € 320.170,64.

Tenuto conto che con nota prot. n. 12754 del 28/7/2022, acclarata al ns. Ente con prot. n. 22133 in pari data, il Comune di Pantelleria, nella persona dell'Ing. Luppino Filippo, n.q. di Direttore dei lavori in argomento, ha trasmesso, per sottoporla, ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.M. n. 49/2018, all'approvazione del RUP, una Perizia di Variante e Suppletiva, dallo stesso redatta in data 25/7/2022 giusta previsione di cui all'art. 106, c.2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., allegando i seguenti elaborati:

- ⑩ R01_V - Relazione tecnica;
- ⑩ R03_V - Computo metrico;
- ⑩ R04_V - Quadro economico;
- ⑩ R05_V - Quadro comparativo;
- ⑩ R06_V - Schema atto di sottomissione;
- ⑩ T01_V - Elaborato di progetto;
- ⑩ T02_V - Elaborato di progetto;
- ⑩ Elaborati contabili con PREVISIONE DI SPESA art. 26 D.L. 50.22

Considerato che la superiore perizia, redatta nel rispetto delle medesime finalità del progetto, riguarda principalmente la rimodulazione in diminuzione degli interventi sulla S.R. 28 che, a causa delle difficoltà logistiche di approvvigionamento del bitume e la difficoltà di operare con i mezzi a disposizione, necessitando mezzi più piccoli con conseguente ritardo sia nella disponibilità degli stessi che nei tempi di esecuzione, se ne prevede di sistemare la pavimentazione già in calcestruzzo con riprese in cls, a vantaggio della manutenzione del rimanente tratto comunale intermedio fra i due tronchi della S.B. 36, Ghirlanda - Rekhale, che costituisce unico collegamento tra i suddetti tronchi, al fine di migliorare le condizioni di transitabilità e di sicurezza sia dello stesso tratto che dell'intero nastro stradale che congiunge e rappresenta la stessa S.B. 36, così da garantire la funzionalità globale dell'intervento sui due tratti della S.B. 36.

Dato atto che la superiore variante prevede un importo complessivo dei lavori pari ad € 1.384.498,56, comprensivi di € 12.264,44 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, che, al netto del ribasso del 26,209 %, ammonta a € 1.024.849,72, con un incremento di spesa, rispetto all'importo contrattuale in essere di € 964.168,34, di € 60.681,38, equivalente ad un incremento percentuale del 6,29 % (in linea con il comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. 50/2016).

Vista la nota prot. n. 22408 del 1/8/2022 con la quale il RUP ha trasmesso la proposta di approvazione della variante accompagnata dalla Relazione sull'ammissibilità all'approvazione nella quale il RUP stesso:

ha rilevato che:

- ⑩ *il direttore dei lavori nel proporre le modifiche al sottoscritto RUP ha fornito con la perizia e con la relazione alla stessa ogni utile accertamento in ordine alle situazioni riscontrate, motivazioni e alla sussistenza delle condizioni di cui all'art.106*

comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la cui applicazione non comporta modifiche sostanziali ma migliora la funzionalità dell'intervento;

- ⑩ *le ragioni ... identificano la fattispecie di una modifica non sostanziale, in quanto non altera in alcun modo la natura e la finalità del contratto, né le categorie dei lavori, rientrando nei casi previsti dall'art. 106 comma 2, il cui importo suppletivo rientra nei limiti del 15% del valore del contratto iniziale, nel rispetto del suddetto comma;*
- ⑩ *le ragioni per cui si rendono necessarie le modifiche, effettuate nell'esclusivo interesse della collettività, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, non comportano modifiche sostanziali, non sono imputabili alla stazione appaltante né all'appaltatore*

ha verificato il quadro economico – che di seguito si riporta - dal quale si evince che l'importo dei lavori al lordo del ribasso passa da € 1.302.264,44 (compreso i costi della sicurezza pari a € 12.264,44 che non subiscono variazioni) a € 1.384.498,56 e che, considerando il ribasso del 26,209 % effettuato dall'aggiudicatario l'importo netto (contrattuale) passa da € 964.168,34 a € 1.024.849,72 con un incremento netto pari a 60.681,38 €, equivalente ad un incremento percentuale del 6,29 % , inferiore al 15%.

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

A) IMPORTO DEI LAVORI

| | | | |
|-------|--|--------|-----------------------|
| a.1 | Lavori | | |
| a.1.1 | a misura | | € 1.384.498,56 |
| a.1.2 | a corpo | | |
| a.1.3 | in economia | | |
| | | Totale | € 1.384.498,56 |
| a.2 | Importo lavori, al netto degli oneri della sicurezza, soggetto a ribasso d'asta | | € 1.372.234,12 |
| a.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | | € 12.264,44 |
| a.4 | Ribasso offerto dall'O.E. (26,209 %) | | € 359.648,84 |
| a.5 | Importo lavori, al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza | | € 1.012.585,28 |
| | TOTALE LAVORI da contratto, al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza | | € 1.024.849,72 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE

| | | | |
|-------|--|--|-------------|
| b.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | € - |
| b.2 | Rilievi, accertamenti, indagini | | € 3.000,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | € - |
| b.4 | Imprevisti (<10%) | | € - |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | € - |
| b.6 | Oneri di accesso a discarica | | € 55.000,00 |
| b.7 | Accordi bonari (<= 3% di A) | | € - |
| b.7 | Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 | | |
| b.7.1 | Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 | | € 27.689,97 |
| b.8 | Spese per commissioni giudicatrici | | € - |
| b.9 | Spese per pubblicità di gara | | € 3.300,00 |
| b.10 | Contributo ANAC | | € 600,00 |

| | | |
|---------------------------------|---|----------------|
| b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi | € 13.100,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA | € 102.689,97 |
| b.12 | I.V.A. su lavori (22%) | € 225.466,94 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO IVA | € 328.156,91 |
| C.1) RIBASSO | | |
| C.1 | Ribasso offerto in sede di gara | € 338.096,10 |
| C.2 | Iva sul ribasso | € 74.381,14 |
| | TOTALE RIBASSO compreso iva | € 412.477,24 |
| C.2) UTILIZZO E RESIDUO RIBASSO | | |
| C.3 | UTILIZZO DEL RIBASSO AI FINI DELLA PERIZIA | 65.483,87 € |
| C.4 | RESIDUO RIBASSO D'ASTA DISPONIBILE | 346.993,37 € |
| | TOTALE INTERVENTO (A + B + C.4) | 1.700.000,00 € |

ha verificato che nel quadro economico di variante sono state rimodulate le voci delle somme a disposizione, assorbendo le somme per imprevisti e utilizzando in parte il ribasso d'asta, restando la spesa necessaria all'interno della spesa complessiva dell'appalto di € 1.700.000,00, e considerato che nell'ambito del finanziamento di cui al comma 883, dell'art. 1, della L. 145/2018, e di cui all'art. 2 comma 2 del D.I.A. n. 159 del 10/06/2020, non sono previste diverse destinazioni, si ritiene ammissibile l'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tenuto conto dell'esigenza di applicare il D.L. 50/2022 su tutte le lavorazioni in adeguamento al prezzario infrannuale assoggettato a ribasso d'asta e da riconoscere nella misura del 90%, il quadro economico di spesa derivante dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022, comporta una spesa per la cui copertura risulta necessario l'utilizzo della restante parte del ribasso d'asta e l'incremento della spesa dell'importo di € 149.972,96, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CON ADEGUAMENTI D.L. 50/2022

A) IMPORTO DEI LAVORI

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| a.1 | Lavori | |
| a.1.1 | a misura- prezzario 2022 | € 1.997.866,73 |
| a.1.2 | a corpo | |
| a.1.3 | in economia | |
| | Totale | € 1.997.866,73 |
| a.2 | Importo lavori, al netto degli oneri della sicurezza, soggetto a ribasso d'asta | € 1.985.602,29 |
| a.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - prezzi da contratto | € 12.264,44 |
| a.4 | Ribasso offerto dall'O.E. (26,209 %) | € 520.406,50 |
| a.5 | Importo lavori, al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza | € 1.465.195,79 |
| a.6 | TOTALE LAVORI con PREZZARIO 2022, al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza con prezzi da contratto | € 1.477.460,23 |
| a.7 | Totale lavori al netto del ribasso, compreso oneri sicurezza, con PREZZI CONTRATTUALI | € 1.024.849,72 |

| | | |
|-------------|---|-----------------------|
| a.7 | Maggiore spesa rispetto al punto a.7 | € 452.610,51 |
| a.8 | Decurtazione del 10 % della maggiore spesa | € 45.261,05 |
| a.9 | Riconoscimento maggiore spesa nella misura del 90% | € 407.349,46 |
| | TOTALE LAVORI al netto del ribasso, compreso sicurezza e compresa la maggiorazione computata al 90 % (decreto aiuti) | € 1.432.199,18 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE | |
| b.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € - |
| b.2 | Rilievi, accertamenti, indagini | € 3.000,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € - |
| b.4 | Imprevisti | |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - |
| b.6 | Oneri di accesso a discarica | € 55.000,00 |
| b.7 | Accordi bonari (<= 3% di A) | € - |
| b.7 | Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 | |
| b.7.1 | Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 del progetto originario | € 27.689,97 |
| b.7.2 | Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 del maggiore importo di progetto | |
| b.8 | Spese per commissioni giudicatrici | € - |
| b.9 | Spese per pubblicità di gara | € 3.300,00 |
| b.10 | Contributo ANAC | € 600,00 |
| b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi | € 13.100,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA | € 102.689,97 |
| b.12 | I.V.A. su lavori appaltati (22%) | € 225.466,94 |
| b.13 | I.V.A. sul riconoscimento della maggiore nella misura del 90% | € 89.616,88 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO IVA | € 417.773,79 |
| | TOTALE VARIANTE di PREVISIONE ex art. 26, comma 2, D.L. 50/22 | € 1.849.972,96 |
| | SFORAMENTO RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIO di € 1.700.000 | € 149.972,96 |
| C) | RIBASSO | |
| C.1 | Ribasso offerto sui lavori appaltati (26,209 %) | € 338.096,10 |
| C.2 | Iva sul ribasso dei lavori appaltati | € 74.381,14 |
| C.3 | Totale ribasso dei lavori appaltati compreso iva | € 412.477,24 |
| | D) Riconoscimento maggiore spesa nella misura del 90% compreso iva | € 496.966,34 |
| E) | Reperimento risorse maggiore spesa nella misura del 90% compreso iva | |
| E.1 | Imprevisti al 50 % | € 0,00 |
| E.2 | Intero ribasso C) | € 412.477,24 |
| | Totale | € 412.477,24 |
| E.3) | Somme da reperire FUORI QUADRO ECONOMICO di progetto originario per la maggiore spesa lavori nella misura del 90% compreso iva | € 84.489,09 |
| G) | Somme da reperire FUORI QUADRO ECONOMICO di progetto originario per le restanti spese fino a coprire € 1.849.995,33 | € 65.483,87 |

Totale sfioramento di previsione

€ 149.972,96

Considerato che l'intervento è finanziato con il programma per le strade e per le scuole relativo all'annualità 2020, erogato dagli uffici della Regione Sicilia ai sensi del comma 883, dell'art. 1, della L. 145/2018 e di cui all'art. 2 comma 2 del D.I.A. n. 159 del 10/06/2020, per il quale non sono previste particolari destinazioni nell'utilizzo del ribasso d'asta, rilevando la necessità di incrementare l'importo dell'appalto di € 149.972,96.

Dato atto che la maggiore somma di cui sopra può essere reperita al cap. 8685 "Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)".

Tenuto conto, inoltre, che, giusta integrazione del RUP prot. n. 22480 del 1/8/2022, lo stesso ritiene congruo il maggior tempo previsto per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante che, come indicato nello schema dell'atto di sottomissione che in uno con la perizia qui si approva, ammontano a gg. 60, fissando il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, tenuto conto altresì della proroga già concessa giusta prot. 18507 del 22/06/2022, che ha rinviato il termine al 14/08/2022, al 13/10/2022.

Visti le Deliberazioni Commissariali con i poteri del Consiglio n. 3/C del 25/1/2022 e n. 4/C del 27/1/2022 con le quali sono stati rispettivamente approvati il DUP per il triennio 2022/2024 e il Bilancio di Previsione 2022/2024 e il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 10 del 27/1/2022 di approvazione del PEG finanziario 2022/2024 e successive modifiche.

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione.

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa pari ad € 149.972,96

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON RICORRENTE.

Dato atto che, nella formazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni di cui al:

- ☞ P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n° 35 del 30/4/2022, punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici", ed in particolare riguardo all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla Legge;
- ☞ Regolamento sul "Procedimento Amministrativo", sia per i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziative di parte che a quelli promossi di ufficio (art. 1 e succ.), nel rispetto dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza (art. 6).

Preso atto che:

- è stato attivato il CIG corrispondente al n. 8566474DF7 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. ed ii., il C.U.P. corrispondente al n. H27H20001580002.

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...”.

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze).

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.

Visti:

- la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'ordinamento degli enti locali in vigore;
- in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;
- il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti.

per quanto in narrativa esposto

PROPONE

Prendere atto e quindi approvare la perizia di variante e suppletiva riguardante l'intervento denominato “*Lavori di miglioramento delle condizioni di transitabilità e di sicurezza delle strade di competenza del LCC di Trapani che insistono nel territorio di Pantelleria*” – redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 25/07/2022 ed approvata dal RUP ai sensi del DM 49/2018 art. 8 comma 5, in data 1/8/2022, corredata, come in premessa specificato, da tutti gli atti e documenti trasmessi dal Comune di Pantelleria con la nota prot. n. 12754 del

28/7/2022, acclarata al n. 22133 in pari data, con utilizzo di parte del ribasso d'asta come da quadro economico rimodulato nell'ambito delle somme a disposizione, così come di seguito elaborato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

| | | |
|--|---|-----------------------|
| A) IMPORTO DEI LAVORI | | |
| a.1 | Lavori | |
| a.1.1 | a misura | € 1.384.498,56 |
| a.1.2 | a corpo | |
| a.1.3 | in economia | |
| | | Totale € 1.384.498,56 |
| a.2 | Importo lavori, al netto degli oneri della sicurezza, soggetto a ribasso d'asta | € 1.372.234,12 |
| a.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € 12.264,44 |
| a.4 | Ribasso offerto dall'O.E. (26,209 %) | € 359.648,84 |
| a.5 | Importo lavori, al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza | € 1.012.585,28 |
| | TOTALE LAVORI da contratto, al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza | € 1.024.849,72 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE | | |
| b.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | € - |
| b.2 | Rilievi, accertamenti, indagini | € 3.000,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | € - |
| b.4 | Imprevisti (<10%) | € - |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | € - |
| b.6 | Oneri di accesso a discarica | € 55.000,00 |
| b.7 | Accordi bonari (<= 3% di A) | € - |
| b.7 | Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 | |
| b.7.1 | Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 27.689,97 |
| b.8 | Spese per commissioni giudicatrici | € - |
| b.9 | Spese per pubblicità di gara | € 3.300,00 |
| b.10 | Contributo ANAC | € 600,00 |
| b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi | € 13.100,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA | € 102.689,97 |
| b.12 | I.V.A. su lavori (22%) | € 225.466,94 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO IVA | € 328.156,91 |
| C.1) RIBASSO | | |
| C.1 | Ribasso offerto in sede di gara | € 338.096,10 |
| C.2 | Iva sul ribasso | € 74.381,14 |
| | TOTALE RIBASSO compreso iva | € 412.477,24 |
| C.2) UTILIZZO E RESIDUO RIBASSO | | |
| C.3 | UTILIZZO DEL RIBASSO AI FINI DELLA PERIZIA | 65.483,87 € |
| C.4 | RESIDUO RIBASSO D'ASTA DISPONIBILE | 346.993,37 € |

TOTALE INTERVENTO (A + B + C.4)

1.700.000,00 €

Approvare, inoltre, la maggiore spesa ai sensi dell'art.8 comma 6 del DM 49/2018, di cui al quadro economico risultante dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022, che comporta una spesa per la cui copertura risulta necessario l'utilizzo del restante ribasso d'asta e di una maggiore spesa pari ad € 149.972,96, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CON ADEGUAMENTI D.L. 50/2022

A) IMPORTO DEI LAVORI

| | | | |
|-----------|---|--------|-----------------------|
| a.1 | Lavori | | |
| a.1.1 | a misura- prezzario 2022 | | € 1.997.866,73 |
| a.1.2 | a corpo | | |
| a.1.3 | in economia | | |
| | | Totale | € 1.997.866,73 |
| a.2 | Importo lavori, al netto degli oneri della sicurezza, soggetto a ribasso d'asta | | € 1.985.602,29 |
| a.3 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta - prezzi da contratto | | € 12.264,44 |
| a.4 | Ribasso offerto dall'O.E. (26,209 %) | | € 520.406,50 |
| a.5 | Importo lavori, al netto del ribasso d'asta e degli oneri della sicurezza | | € 1.465.195,79 |
| a.6 | TOTALE LAVORI con PREZZARIO 2022, al netto del ribasso e compreso oneri sicurezza con prezzi da contratto | | € 1.477.460,23 |
| a.7 | Totale lavori al netto del ribasso, compreso oneri sicurezza, con PREZZI CONTRATTUALI | | € 1.024.849,72 |
| a.7 | Maggiore spesa rispetto al punto a.7 | | € 452.610,51 |
| a.8 | Decurtazione del 10 % della maggiore spesa | | € 45.261,05 |
| a.9 | Riconoscimento maggiore spesa nella misura del 90% | | € 407.349,46 |
| | TOTALE LAVORI al netto del ribasso, compreso sicurezza e compresa la maggiorazione computata al 90 % (decreto aiuti) | | € 1.432.199,18 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE | | |
| b.1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | | € - |
| b.2 | Rilievi, accertamenti, indagini | | € 3.000,00 |
| b.3 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | € - |
| b.4 | Imprevisti | | |
| b.5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi | | € - |
| b.6 | Oneri di accesso a discarica | | € 55.000,00 |
| b.7 | Accordi bonari (<= 3% di A) | | € - |
| b.7 | Art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 | | |
| b.7.1 | Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 del progetto originario | | € 27.689,97 |
| b.7.2 | Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 del maggiore importo di progetto | | |
| b.8 | Spese per commissioni giudicatrici | | € - |
| b.9 | Spese per pubblicità di gara | | € 3.300,00 |
| b.10 | Contributo ANAC | | € 600,00 |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| b.11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi | € 13.100,00 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA | € 102.689,97 |
| b.12 | I.V.A. su lavori appaltati (22%) | € 225.466,94 |
| b.13 | I.V.A. sul riconoscimento della maggiore nella misura del 90% | € 89.616,88 |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESO IVA | € 417.773,79 |
| | TOTALE VARIANTE di PREVISIONE ex art. 26, comma 2, D.L. 50/22 | € 1.849.972,96 |
| | SFORAMENTO RISPETTO AL PROGETTO ORIGINARIO di € 1.700.000 | € 149.972,96 |
| C) RIBASSO | | |
| C.1 | Ribasso offerto sui lavori appaltati (26,209 %) | € 338.096,10 |
| C.2 | Iva sul ribasso dei lavori appaltati | € 74.381,14 |
| C.3 | Totale ribasso dei lavori appaltati compreso iva | € 412.477,24 |
| | D) Riconoscimento maggiore spesa nella misura del 90% compreso iva | € 496.966,34 |
| E) Reperimento risorse maggiore spesa spesa nella misura del 90% compreso iva | | |
| E.1 | Imprevisti al 50 % | € 0,00 |
| E.2 | Intero ribasso C) | € 412.477,24 |
| | Totale | € 412.477,24 |
| E.3) Somme da reperire FUORI QUADRO ECONOMICO di progetto originario per la maggiore spesa lavori nella misura del 90% compreso iva | | |
| | | € 84.489,09 |
| G) Somme da reperire FUORI QUADRO ECONOMICO di progetto originario per le restanti spese fino a coprire € 1.849.995,33 | | |
| | | € 65.483,87 |
| | Totale sfioramento di previsione | € 149.972,96 |

Impegnare la superiore maggiore somma pari ad € 149.972,96 al cap. 8685 “Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)” come di seguito:

Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011

| Titolo Missione Programma Macroaggregato | Codice Piano Finanziario V Livello | Spesa ricorrente o non ricorrente | | | | |
|---|--|--|-------------|--|-------------------|-------------------------|
| | | | Capitolo | Descrizione Capitolo | Numero impegno | Importo (2020) |
| 2.10.5.2 | U.2.02.01.09.012 | Non Ricorrente | 8685 | Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne) | | € 149.972,96 |

Fissare, in merito alla determinazione del maggior tempo indicato nello schema di atto di sottomissione, ammontante a gg. 60, utile per la realizzazione dei lavori di cui alla perizia di variante che qui si approva, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori stessi, tenuto conto altresì della proroga già concessa giusta prot. 18507 del 22/06/2022, che ha rinviato il termine al 14/08/2022, al 13/10/2022.

Dare atto, inoltre, che:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge n.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici il **C.U.P.** corrispondente al **n. H27H20001580002**.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, mentre, per le finalità e ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" / Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" / "Informazioni ulteriori"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ANGELA VOLO
