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ALLEGATO "A"

Comune di Pantelleria
Provincia di TP

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto per la realizzazione dell_Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di
Pantelleria
PROGETTO ESECUTIVO 1° Stralcio

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani.

CANTIERE: C.da S. Chiara, Pantelleria (TP)

TRAPANI, 23/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Castiglione Massimo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile dei Lavori Gandolfo Antonino)

Geometra Castiglione Massimo
Via Carrera 8
91100 Trapani (TP)
Tel.: 0923 806628 - Fax: 0923 806677
E-Mail: mcastiglione@provincia.trapani.it
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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE

Delimitazione area cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 1 5 5 03/06/2019 07/06/2019

INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AEREE

Protezione delle linee elettriche aeree

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche
aeree 2 1 5 5 10/06/2019 14/06/2019

DEMOLIZIONI

Demolizioni

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi
meccanici 7 2 2 2 17/06/2019 18/06/2019

LAVORI MOVIMENTO TERRA

Tracciamenti e risezionamenti

Tracciamento dell'asse di scavo 2 2 1 1 02/07/2019 02/07/2019

Risezionamento del profilo del terreno 2 2 1 1 03/07/2019 03/07/2019

Scavi di sbancamento

Scavo di sbancamento 2 2 1 1 04/07/2019 04/07/2019

Scavi a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata 2 2 1 1 05/07/2019 05/07/2019

Protezione degli scavi

Drenaggio del terreno di scavo 2 2 4 4 08/07/2019 11/07/2019

Protezione delle pareti di scavo 2 2 4 4 08/07/2019 11/07/2019

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Preparazione delle aree di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 2 5 5 10/06/2019 14/06/2019

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 2 5 5 10/06/2019 14/06/2019

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 2 5 5 10/06/2019 14/06/2019

Apprestamenti del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi 10 1 1 1 05/07/2019 05/07/2019

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 10 1 1 1 04/07/2019 04/07/2019

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 1 1 1 03/07/2019 03/07/2019

Montaggio della gru a torre 10 1 3 5 28/06/2019 02/07/2019

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 10 1 1 1 20/06/2019 20/06/2019

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 10 1 1 1 21/06/2019 21/06/2019

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 10 1 1 1 24/06/2019 24/06/2019

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere 10 1 1 1 25/06/2019 25/06/2019

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 10 1 1 1 26/06/2019 26/06/2019

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza 10 1 1 1 27/06/2019 27/06/2019

Protezione delle postazioni di lavoro fisse

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul
vuoto 10 1 1 1 17/06/2019 17/06/2019
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Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 10 1 1 1 18/06/2019 18/06/2019

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO A

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 1 1 1 12/07/2019 12/07/2019

Rinterro di scavo eseguito a mano 3 1 1 1 12/07/2019 12/07/2019

CEMENTO ARMATO

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili 3 1 4 4 08/07/2019 11/07/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 1 4 4 08/07/2019 11/07/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 1 2 2 15/07/2019 16/07/2019

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 1 1 1 17/07/2019 17/07/2019

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 3 1 2 2 18/07/2019 19/07/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili 3 1 5 5 26/08/2019 30/08/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 1 5 5 26/08/2019 30/08/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 1 3 3 02/09/2019 04/09/2019

Giunto strutturale

Realizzazione di giunto strutturale 3 1 1 1 05/09/2019 05/09/2019

Solai in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 3 1 5 5 30/09/2019 04/10/2019

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 3 1 5 5 30/09/2019 04/10/2019

Ponteggi

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 1 5 5 22/07/2019 26/07/2019

MURATURA

Strutture in elevazione in muratura

Realizzazione di tamponature parapetto 3 1 1 1 04/11/2019 04/11/2019

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 3 1 1 1 05/11/2019 05/11/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 3 1 2 2 06/11/2019 07/11/2019

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 3 1 1 1 08/11/2019 08/11/2019

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per coperture 3 1 1 1 09/12/2019 09/12/2019

Formazione di lisciatura per coperture 3 1 1 1 10/12/2019 10/12/2019

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 3 1 1 1 11/12/2019 11/12/2019

Strutture principali in acciaio

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 1 5 7 12/12/2019 18/12/2019

Manti di copertura

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 1 3 3 07/01/2020 09/01/2020

Posa di coprigiunto per copertura 3 1 1 1 10/01/2020 10/01/2020

Facciata ventilata

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 3 1 3 3 13/01/2020 15/01/2020

Realizzazione di tamponature 3 1 2 2 16/01/2020 17/01/2020

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 3 1 3 3 20/01/2020 22/01/2020

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO D
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Tabella Analitica Gantt

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 4 1 1 1 26/07/2019 26/07/2019

Rinterro di scavo eseguito a mano 4 1 1 1 26/07/2019 26/07/2019

CEMENTO ARMATO

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili 4 1 4 4 22/07/2019 25/07/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 4 1 4 4 22/07/2019 25/07/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 1 2 2 29/07/2019 30/07/2019

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 4 1 1 1 31/07/2019 31/07/2019

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 4 1 2 2 01/08/2019 02/08/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili 4 1 5 5 02/09/2019 06/09/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 4 1 5 5 02/09/2019 06/09/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 4 1 3 3 09/09/2019 11/09/2019

Giunto strutturale

Realizzazione di giunto strutturale 4 1 1 1 12/09/2019 12/09/2019

Solai in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 4 1 5 5 07/10/2019 11/10/2019

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 4 1 5 5 14/10/2019 18/10/2019

Ponteggi

Montaggio del ponteggio metallico fisso 4 1 5 5 05/08/2019 09/08/2019

MURATURA

Strutture in elevazione in muratura

Realizzazione di tamponature parapetto 4 1 1 1 18/11/2019 18/11/2019

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 4 1 1 1 19/11/2019 19/11/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 4 1 2 2 20/11/2019 21/11/2019

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 4 1 1 1 22/11/2019 22/11/2019

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per coperture 4 1 1 1 12/12/2019 12/12/2019

Formazione di lisciatura per coperture 4 1 1 1 13/12/2019 13/12/2019

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 4 1 1 1 18/12/2019 18/12/2019

Strutture principali in acciaio

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 1 4 4 07/01/2020 10/01/2020

Manti di copertura

Montaggio di copertura in lamiera grecata 4 1 3 3 13/01/2020 15/01/2020

Posa di coprigiunto per copertura 4 1 1 1 16/01/2020 16/01/2020

Facciata ventilata

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 4 1 3 3 20/01/2020 22/01/2020

Realizzazione di tamponature 4 1 2 2 23/01/2020 24/01/2020

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 4 1 3 3 27/01/2020 29/01/2020

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO C

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 5 1 1 1 07/08/2019 07/08/2019
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Tabella Analitica Gantt

Rinterro di scavo eseguito a mano 5 1 1 1 07/08/2019 07/08/2019

CEMENTO ARMATO

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili 5 1 4 6 01/08/2019 06/08/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 1 4 6 01/08/2019 06/08/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5 1 2 2 08/08/2019 09/08/2019

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 5 1 1 1 26/08/2019 26/08/2019

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 5 1 2 2 27/08/2019 28/08/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili 5 1 5 5 09/09/2019 13/09/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 1 5 5 09/09/2019 13/09/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 5 1 3 3 16/09/2019 18/09/2019

Giunto strutturale

Realizzazione di giunto strutturale 5 1 1 1 19/09/2019 19/09/2019

Solai in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 5 1 5 7 17/10/2019 23/10/2019

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 1 5 7 17/10/2019 23/10/2019

Ponteggi

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 1 5 7 29/08/2019 04/09/2019

MURATURA

Strutture in elevazione in muratura

Realizzazione di tamponature parapetto 5 1 1 1 20/11/2019 20/11/2019

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 5 1 1 1 21/11/2019 21/11/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 5 1 2 4 22/11/2019 25/11/2019

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 5 1 1 1 26/11/2019 26/11/2019

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per coperture 5 1 1 1 07/01/2020 07/01/2020

Formazione di lisciatura per coperture 5 1 1 1 08/01/2020 08/01/2020

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 5 1 1 1 09/01/2020 09/01/2020

Strutture principali in acciaio

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 1 4 6 10/01/2020 15/01/2020

Manti di copertura

Montaggio di copertura in lamiera grecata 5 1 3 5 16/01/2020 20/01/2020

Posa di coprigiunto per copertura 5 1 1 1 21/01/2020 21/01/2020

Facciata ventilata

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 5 1 3 3 22/01/2020 24/01/2020

Realizzazione di tamponature 5 1 2 2 27/01/2020 28/01/2020

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 5 1 3 3 29/01/2020 31/01/2020

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO E

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 6 1 1 1 30/08/2019 30/08/2019

Rinterro di scavo eseguito a mano 6 1 1 1 30/08/2019 30/08/2019

CEMENTO ARMATO
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Tabella Analitica Gantt

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili 6 1 4 4 26/08/2019 29/08/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 1 4 4 26/08/2019 29/08/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 6 1 2 2 02/09/2019 03/09/2019

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 6 1 1 1 04/09/2019 04/09/2019

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 6 1 2 2 05/09/2019 06/09/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili 6 1 5 7 02/10/2019 08/10/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 1 5 7 02/10/2019 08/10/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 1 3 3 09/10/2019 11/10/2019

Giunto strutturale

Realizzazione di giunto strutturale 6 1 1 1 14/10/2019 14/10/2019

Solai in c.a.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 6 1 5 5 11/11/2019 15/11/2019

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 1 5 5 11/11/2019 15/11/2019

Ponteggi

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 1 5 5 09/09/2019 13/09/2019

MURATURA

Strutture in elevazione in muratura

Realizzazione di tamponature parapetto 6 1 1 1 16/12/2019 16/12/2019

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 6 1 1 1 17/12/2019 17/12/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 6 1 2 2 18/12/2019 19/12/2019

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 6 1 1 1 20/12/2019 20/12/2019

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per coperture 6 1 1 1 20/01/2020 20/01/2020

Formazione di lisciatura per coperture 6 1 1 1 21/01/2020 21/01/2020

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 6 1 1 1 22/01/2020 22/01/2020

Strutture principali in acciaio

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 6 1 4 6 23/01/2020 28/01/2020

Manti di copertura

Montaggio di copertura in lamiera grecata 6 1 3 3 29/01/2020 31/01/2020

Posa di coprigiunto per copertura 6 1 1 1 03/02/2020 03/02/2020

Facciata ventilata

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 6 1 3 3 04/02/2020 06/02/2020

Realizzazione di tamponature 6 1 2 4 07/02/2020 10/02/2020

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 6 1 3 3 11/02/2020 13/02/2020

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE LOCALE IMPIANTI

Rinterri e rinfianchi

Rinterro di scavo eseguito a macchina 9 1 1 1 02/09/2019 02/09/2019

Rinterro di scavo eseguito a mano 9 1 1 1 02/09/2019 02/09/2019

CEMENTO ARMATO

Strutture in fondazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme
riutilizzabili 9 1 1 1 03/09/2019 03/09/2019
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Tabella Analitica Gantt

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 9 1 1 1 04/09/2019 04/09/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 9 1 1 1 05/09/2019 05/09/2019

Strutture in elevazione in c.a.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili 9 1 1 1 07/10/2019 07/10/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 9 1 1 1 08/10/2019 08/10/2019

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 9 1 1 1 09/10/2019 09/10/2019

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di pareti controterra 9 1 1 1 10/10/2019 10/10/2019

Tamponature

Realizzazione di tamponature 9 1 1 1 14/11/2019 14/11/2019

MURATURA

Strutture in elevazione in muratura

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 9 1 1 1 11/11/2019 11/11/2019

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 9 1 1 1 12/11/2019 12/11/2019

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 9 1 1 1 13/11/2019 13/11/2019

LEGNO LAMELLARE

Strutture principali in legno lamellare

Montaggio travi in legno lamellare 9 1 1 1 16/12/2019 16/12/2019

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione di coperture 9 1 1 1 17/12/2019 17/12/2019

Manti di copertura

Montaggio di copertura in lamiera grecata 9 1 1 1 18/12/2019 18/12/2019

OPERE EDILI IN FACCIATA

Intonaci e pitturazioni in facciata

Formazione intonaci esterni industrializzati 8 1 16 22 14/02/2020 06/03/2020

Tinteggiatura di superfici esterne 8 1 15 19 17/02/2020 06/03/2020

Rivestimenti in facciata

Posa di coprigiunto per facciata 8 1 3 3 04/03/2020 06/03/2020

Serramenti

Montaggio di serramenti esterni 8 1 20 26 24/02/2020 20/03/2020

Montaggio di porte per esterni 8 1 20 26 24/02/2020 20/03/2020

OPERE EDILI INTERNE

Massetti e sottofondi

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 1 10 12 23/03/2020 03/04/2020

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 8 1 5 5 30/03/2020 03/04/2020

Pavimentazioni interne

Posa di pavimenti per interni in ceramica 8 1 15 22 30/03/2020 20/04/2020

Pareti divisorie, controsoffittature

Realizzazione di tramezzature interne 8 1 23 32 14/04/2020 15/05/2020

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8 1 23 32 20/04/2020 21/05/2020

Compartimentazioni antincendio

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 8 1 14 18 04/05/2020 21/05/2020

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 8 1 14 18 04/05/2020 21/05/2020

Intonaci e pitturazioni interne

Formazione intonaci interni (industrializzati) 8 1 15 19 11/05/2020 29/05/2020

Tinteggiatura di superfici interne 8 1 10 12 18/05/2020 29/05/2020
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Tabella Analitica Gantt

Rivestimenti interni

Posa di rivestimenti interni in ceramica 8 1 10 14 07/05/2020 20/05/2020

Posa in opera di coprigiunto per interni 8 1 4 4 26/05/2020 29/05/2020

Serramenti

Montaggio di serramenti interni 8 1 24 33 01/06/2020 03/07/2020

Montaggio di porte interne 8 1 24 33 01/06/2020 03/07/2020

Montaggio di porte tagliafuoco 8 1 10 12 22/06/2020 03/07/2020

Assistenze murarie per tutti gli impianti

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 8 1 25 33 06/07/2020 07/08/2020

IMPIANTI IDRICO SANITARI

Impianti idrico-sanitario

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas 8 3 15 19 15/06/2020 03/07/2020

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 8 3 20 26 13/07/2020 07/08/2020

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 8 3 5 5 27/07/2020 31/07/2020

Posa di fossa biologica prefabbricata 8 3 5 5 06/07/2020 10/07/2020

IMPIANTI ELETTRICI TELEVISIVI RETE DATI ETC

Impianti elettrico, televisivo, rete dati, ecc

Realizzazione di impianto elettrico 8 5 15 19 31/08/2020 18/09/2020

Realizzazione di impianto di messa a terra 8 5 5 5 31/08/2020 04/09/2020

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 8 5 15 19 21/09/2020 09/10/2020

Realizzazione di impianto antintrusione 8 5 5 5 12/10/2020 16/10/2020

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 8 5 5 5 31/08/2020 04/09/2020

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 8 5 5 5 31/08/2020 04/09/2020

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 8 5 10 12 12/10/2020 23/10/2020

Realizzazione di impianto di rete dati 8 5 5 5 28/09/2020 02/10/2020

IMPIANTO ANTINCENDIO

Impianti antincendio

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 8 1 10 12 14/09/2020 25/09/2020

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 8 1 5 5 21/09/2020 25/09/2020

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 8 1 5 5 21/09/2020 25/09/2020

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Impianti di condizionamento

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 8 4 10 14 10/09/2020 23/09/2020

Posa della macchina di condizionamento 8 4 2 2 24/09/2020 25/09/2020

IMPIANTI SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 8 4 10 12 28/09/2020 09/10/2020

Realizzazione di impianto solare termico 8 4 10 12 12/10/2020 23/10/2020

SMONTAGGIO PONTEGGI

Ponteggi

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 1 3 3 26/10/2020 28/10/2020

OPERE EDILI ESTERNE

Opere in c.a. non strutturale

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 8 1 5 7 29/10/2020 04/11/2020

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 8 1 5 7 29/10/2020 04/11/2020

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 8 1 1 1 05/11/2020 05/11/2020

Massetti e sottofondi
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Tabella Analitica Gantt

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 8 1 2 4 06/11/2020 09/11/2020

Pavimentazioni per esterni

Posa di pavimenti per esterni in masselli 8 1 4 6 06/11/2020 11/11/2020

Opere in legno e ferro

Posa di recinzioni e cancellate 8 1 3 5 06/11/2020 10/11/2020

Verniciatura a pennello di opere in ferro 8 1 2 2 10/11/2020 11/11/2020

OPERE VARIE

Strutture principali in legno lamellare

Montaggio pilastri in legno lamellare 8 1 1 1 11/11/2020 11/11/2020

Montaggio travi in legno lamellare 8 1 1 1 11/11/2020 11/11/2020

SMONTAGGIO GRU A TORRE

Smontaggio gru a torre

Smontaggio della gru a torre 2 1 2 2 12/11/2020 13/11/2020

VIABILITA' ESTERNA

Formazione di fondazione stradale 2 1 2 2 16/11/2020 17/11/2020

Cordoli, zanelle e opere d'arte 2 1 4 6 18/11/2020 23/11/2020

Realizzazione di marciapiedi 2 1 4 6 18/11/2020 23/11/2020

Formazione di manto di usura e collegamento 2 1 1 1 24/11/2020 24/11/2020

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 2 1 3 3 25/11/2020 27/11/2020

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = Area di cantiere

 3) = CORPO A

 4) = CORPO D

 5) = CORPO C

 6) = CORPO E

 7) = DEMOLIZIONI

 8) = CORPI A-D-C-E

 9) = LOCALE IMPIANTI

 10) = ZONA APPRESTAMENTI

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Appaltatrice

 2) = Subappaltatrice

 3) = Subappaltatrice

 4) = Subappaltatrice

 5) = Subappaltatrice

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Tabella Analitica Gantt

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

DELIMITAZIONE AREA CANTIERE 5 g

Delimitazione area cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

INTERRAMENTO LINEE ELETTRICHE AEREE 5 g

Protezione delle linee elettriche aeree 5 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree5 g

DEMOLIZIONI 2 g

Demolizioni 2 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in muratura eseguita con mezzi meccanici2 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 8 g

Tracciamenti e risezionamenti 2 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Risezionamento del profilo del terreno 1 g

Scavi di sbancamento 1 g

Scavo di sbancamento 1 g

Scavi a sezione obbligata 1 g

Scavo a sezione obbligata 1 g

Protezione degli scavi 4 g

Drenaggio del terreno di scavo 4 g

Protezione delle pareti di scavo 4 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 20 g

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 5 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 5 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 5 g

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019
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Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio della gru a torre 3 g

Impianti di servizio del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza1 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 2 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto1 g

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro1 g

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO A 137 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

CEMENTO ARMATO 64 g

Strutture in fondazione in c.a. 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3 g

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019

1Z10

1Z10

1Z10

3Z10

1Z10

1Z10

1Z10

1Z10

1Z10

1Z10

1Z10

1Z10

1Z3

1Z3

4Z3

4Z3

2Z3

Progetto per la realizzazione dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria  PROGETTO ESECUTIVO 1° Stralcio   - Pag. 12



Nome attività Durata

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica2 g

Strutture in elevazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Giunto strutturale 1 g

Realizzazione di giunto strutturale 1 g

Solai in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Ponteggi 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

MURATURA 5 g

Strutture in elevazione in muratura 5 g

Realizzazione di tamponature parapetto 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Formazione di lisciatura per coperture 1 g

Impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 g

Strutture principali in acciaio 5 g

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019

1Z3

2Z3

5Z3

5Z3

3Z3
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Nome attività Durata

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 g

Manti di copertura 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Posa di coprigiunto per copertura 1 g

Facciata ventilata 8 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 3 g

Realizzazione di tamponature 2 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 3 g

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO D 132 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

CEMENTO ARMATO 64 g

Strutture in fondazione in c.a. 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica2 g

Strutture in elevazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Giunto strutturale 1 g

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019
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Nome attività Durata

Realizzazione di giunto strutturale 1 g

Solai in c.a. 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Ponteggi 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

MURATURA 5 g

Strutture in elevazione in muratura 5 g

Realizzazione di tamponature parapetto 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Formazione di lisciatura per coperture 1 g

Impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 g

Strutture principali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Manti di copertura 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Posa di coprigiunto per copertura 1 g

Facciata ventilata 8 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 3 g

Realizzazione di tamponature 2 g

Giu Lug Ago Set Ott
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Nome attività Durata

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 3 g

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO C 126 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

CEMENTO ARMATO 59 g

Strutture in fondazione in c.a. 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica2 g

Strutture in elevazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Giunto strutturale 1 g

Realizzazione di giunto strutturale 1 g

Solai in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Ponteggi 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

MURATURA 5 g

Giu Lug Ago Set Ott
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Nome attività Durata

Strutture in elevazione in muratura 5 g

Realizzazione di tamponature parapetto 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Formazione di lisciatura per coperture 1 g

Impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 g

Strutture principali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Manti di copertura 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Posa di coprigiunto per copertura 1 g

Facciata ventilata 8 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 3 g

Realizzazione di tamponature 2 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 3 g

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE CORPO E 119 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

CEMENTO ARMATO 59 g

Strutture in fondazione in c.a. 7 g

Giu Lug Ago Set Ott
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Nome attività Durata

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica2 g

Strutture in elevazione in c.a. 8 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Giunto strutturale 1 g

Realizzazione di giunto strutturale 1 g

Solai in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Ponteggi 5 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

MURATURA 5 g

Strutture in elevazione in muratura 5 g

Realizzazione di tamponature parapetto 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione2 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto per coperture 1 g

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019
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Nome attività Durata

Formazione di lisciatura per coperture 1 g

Impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 1 g

Strutture principali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Manti di copertura 4 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 3 g

Posa di coprigiunto per copertura 1 g

Facciata ventilata 8 g

Montaggio di struttura di sostegno per facciata ventilata 3 g

Realizzazione di tamponature 2 g

Montaggio di rivestimenti per facciata ventilata 3 g

LAVORI PRINCIPALI PER REALIZZAZIONE LOCALE IMPIANTI 77 g

Rinterri e rinfianchi 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a mano 1 g

CEMENTO ARMATO 27 g

Strutture in fondazione in c.a. 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Strutture in elevazione in c.a. 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Giu Lug Ago Set Ott
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Nome attività Durata

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 1 g

Tamponature 1 g

Realizzazione di tamponature 1 g

MURATURA 3 g

Strutture in elevazione in muratura 3 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione1 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione1 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 1 g

LEGNO LAMELLARE 1 g

Strutture principali in legno lamellare 1 g

Montaggio travi in legno lamellare 1 g

Impermeabilizzazioni 1 g

Impermeabilizzazione di coperture 1 g

Manti di copertura 1 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 1 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 26 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 16 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 16 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Rivestimenti in facciata 3 g

Posa di coprigiunto per facciata 3 g

Serramenti 20 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Montaggio di porte per esterni 20 g

Giu Lug Ago Set Ott
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Nome attività Durata

OPERE EDILI INTERNE 97 g

Massetti e sottofondi 10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 5 g

Pavimentazioni interne 15 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 15 g

Pareti divisorie, controsoffittature 27 g

Realizzazione di tramezzature interne 23 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 23 g

Compartimentazioni antincendio 14 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio 14 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 14 g

Intonaci e pitturazioni interne 15 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 10 g

Rivestimenti interni 17 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Posa in opera di coprigiunto per interni 4 g

Serramenti 24 g

Montaggio di serramenti interni 24 g

Montaggio di porte interne 24 g

Montaggio di porte tagliafuoco 10 g

Assistenze murarie per tutti gli impianti 25 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 25 g

IMPIANTI IDRICO SANITARI 40 g

Giu Lug Ago Set Ott
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Nome attività Durata

Impianti idrico-sanitario 40 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas15 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 20 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria5 g

Posa di fossa biologica prefabbricata 5 g

IMPIANTI ELETTRICI TELEVISIVI RETE DATI ETC 40 g

Impianti elettrico, televisivo, rete dati, ecc 40 g

Realizzazione di impianto elettrico 15 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 15 g

Realizzazione di impianto antintrusione 5 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche5 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 5 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 10 g

Realizzazione di impianto di rete dati 5 g

IMPIANTO ANTINCENDIO 10 g

Impianti antincendio 10 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio10 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 5 g

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 12 g

Impianti di condizionamento 12 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 10 g

Posa della macchina di condizionamento 2 g

IMPIANTI SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO 20 g
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Nome attività Durata

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 10 g

Realizzazione di impianto solare termico 10 g

SMONTAGGIO PONTEGGI 3 g

Ponteggi 3 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

OPERE EDILI ESTERNE 10 g

Opere in c.a. non strutturale 6 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Massetti e sottofondi 2 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 2 g

Pavimentazioni per esterni 4 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 4 g

Opere in legno e ferro 4 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 2 g

OPERE VARIE 1 g

Strutture principali in legno lamellare 1 g

Montaggio pilastri in legno lamellare 1 g

Montaggio travi in legno lamellare 1 g

SMONTAGGIO GRU A TORRE 2 g

Smontaggio gru a torre 2 g

Smontaggio della gru a torre 2 g

VIABILITA' ESTERNA 7 g

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019
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Nome attività Durata

Formazione di fondazione stradale 2 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 4 g

Realizzazione di marciapiedi 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Area di cantiere

Z3 = CORPO A

Z4 = CORPO D

Z5 = CORPO C

Z6 = CORPO E

Z7 = DEMOLIZIONI

Z8 = CORPI A-D-C-E

Z9 = LOCALE IMPIANTI

Z10 = ZONA APPRESTAMENTI

Giu Lug Ago Set Ott
Apr 2019 - Giu 2019Lug 2019 - Set 2019 Ott 2019 - Dic 2019
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Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug
Gen 2020 - Mar 2020 Apr 2020 - Giu 2020 Lug 2020 - Set 2020
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Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug
Gen 2020 - Mar 2020 Apr 2020 - Giu 2020 Lug 2020 - Set 2020

1Z3

1Z3

2Z3

1Z3

1Z3

1Z3

1Z3
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5Z3

3Z3

1Z3

3Z3

2Z3

3Z3
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1Z4

1Z4

2Z4

1Z4

1Z4

1Z4

1Z4

4Z4

3Z4

1Z4

3Z4

2Z4
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1Z5

1Z5

2Z5

1Z5

1Z5

1Z5

1Z5

4Z5

3Z5

1Z5

3Z5

2Z5

3Z5
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1Z6

1Z6
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1Z6

1Z6
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3Z6
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1Z9

1Z9

1Z9
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1Z9

1Z9

1Z9

16Z8

15Z8

3Z8

20Z8

20Z8
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10Z8

5Z8

15Z8

23Z8

23Z8

14Z8

14Z8

15Z8

10Z8

10Z8

4Z8

24Z8

24Z8

10Z8

25Z8
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20

5Z8

15Z8

5Z8

15Z8

5Z8

5Z8

5Z8

10Z8

5Z8

10Z8

5Z8

5Z8

10Z8

2Z8

Progetto per la realizzazione dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria  PROGETTO ESECUTIVO 1° Stralcio   - Pag. 50



Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr
Lug 2020 - Set 2020 Ott 2020 - Dic 2020 Gen 2021 - Mar 2021 Apr 2021 - Giu 2021

10Z8
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5Z8
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1Z8

2Z8
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1Z8
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