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CRONOPROGRAMMA 

Lavorazioni Costo Lavorazione Giorni consecutivi
Giorno inizio 

lavorazione

Giorno fine 

lavorazione 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

1

TERRAZZE E COPERTURE  - parapetti- isolamento- 

impermeabilizzazione- ancoraggio pannelli € 125 560,00 90 0 90 € 1 395,11 € 41 853,33 € 41 853,33 € 41 853,33

2

PIANO SECONDO  LATO OVEST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori € 58 000,00 75 15 90 € 773,33 € 11 600,00 € 23 200,00 € 23 200,00

3

PIANO PRIMO  LATO OVEST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori € 53 000,00 30 91 120 € 1 766,67 € 53 000,00

4

PIANO SECONDO  LATO EST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori € 58 000,00 30 121 150 € 1 933,33 € 58 000,00

5

PIANO PRIMO  LATO EST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori € 53 000,00 30 151 180 € 1 766,67 € 53 000,00

6

PIANO TERRA  LATO OVEST - sostituzione infissi - rivestimento 

cappotto - linee elettriche condizionatori € 58 000,00 30 181 210 € 1 933,33 € 58 000,00

7

PIANO TERRA  LATO EST  -   sostituzione infissi - rivestimento 

cappotto - linee elettriche condizionatori € 58 000,00 30 211 240 € 1 933,33 € 58 000,00

8 IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CONDIZIONATORI € 106 000,00 90 91 180 € 1 177,78 € 35 333,33 € 35 333,33 € 35 333,33

9 LAVORI PROSPETTO EST - infissi e cappotto € 72 300,00 90 181 270 € 803,33 € 24 100,00 € 24 100,00 € 24 100,00

10 FINITURE - TINTEGGIATURE- VERNICIATURE- OPERE IN FERRO € 36 300,00 30 271 300 € 36 300,00 € 36 300,00

€ 53 453,33 € 65 053,33 € 65 053,33 € 88 333,33 € 93 333,33 € 88 333,33 € 82 100,00 € 82 100,00 € 24 100,00 € 36 300,00

€ 53 453,33 € 118 506,67 € 183 560,00 € 271 893,33 € 365 226,67 € 453 560,00 € 535 660,00 € 617 760,00 € 641 860,00 € 678 160,00

#VALORE!

6

5

PIANO TERRA  LATO OVEST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori

PIANO PRIMO  LATO EST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori

10

PIANO TERRA  LATO EST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E CONDIZIONATORI

FINITURE - TINTEGGIATURE- VERNICIATURE- OPERE IN FERRO

9

8

7

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI ERICIE VIA CESARO'

CRONOPROGRAMMA 

 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE DI ERICIE VIA CESARO'

LAVORI PROSPETTO EST - infissi e cappotto

4

3

TERRAZZE E COPERTURE  - parapetti- isolamento- 

impermeabilizzazione- ancoraggio pannelli

PIANO PRIMO  LATO OVEST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori

PIANO SECONDO  LATO OVEST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori
2

1

PIANO SECONDO  LATO EST -ponteggi -   sostituzione infissi - 

rivestimento cappotto - linee elettriche condizionatori
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DIAGRAMMA DELLE FASI DI LAVORAZIONE
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giorni naturali e consecutivi 300 a decorrere dal 1 Marzo 2022

DIAGRAMMA DELLA PRODUZIONE 
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	TAB 12
	Fogli e viste
	Modello
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