
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

5̂ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:

Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento
strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale
completamento adeguamento antincendio  - Presa d'atto dellapprovazione
della perizia di variante redatta ai sensi dellart.106 comma 1 lett. c1 e
comma 7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all utilizzo delle
somme, per imprevisti e parte del ribasso dasta  CUP: H99E19000170003
CIG: 78998022D7

CIG: 78998022D7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 522   del 19-11-2019

N. Generale 1867   del 20-11-2019

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia

Todaro;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale
di Trapani

5̂ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 522 del 13-11-2019

Oggetto:

Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento
strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale
completamento adeguamento antincendio  - Presa d'atto dellapprovazione
della perizia di variante redatta ai sensi dellart.106 comma 1 lett. c1 e
comma 7 del D.Lg. 50/2016 e ss.mm.i. ed autorizzazione all utilizzo delle
somme, per imprevisti e parte del ribasso dasta  CUP: H99E19000170003
CIG: 78998022D7

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°181 del 14/5/2019 è stato approvato, in
linea amministrativa, il progetto dei lavori  di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento
strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo
sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio dell’importo
complessivo di € 119.400,00, di cui € 87.060,10 per lavori a base d’asta, € 4.085,22 per oneri
sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 28.254,68 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta € 87.060,10
Oneri sicurezza speciali € 4.085,22
Importo totale dei lavori € 91.145,32 € 91.145,32
Incidenza manodopera € 11.449,06
Somme a disposizione dell'Aminsitrazione
Imprevisti € 4.556,91
Competenze tecniche art. 113 c.2 D.Lg.s 50/2016 € 1.822,90
Supporto al RUP € 1.822,90
IVA 22% ed eventuali altre imposte € 20.051,97
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 28.254,68 € 28.254,68

€ 119.400,00
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contestualmente è stata anche formalizzata l’autorizzazione mediante la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per il tramite del mercato
elettronico (MEPA), tenuto conto dell’urgenza nell’esecuzione degli adeguamenti ai fini
antincendio e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. 32/2019,
nonché operata la prenotazione di impegno della complessiva somma di € 119.400,00 con
imputazione al cap. 7915  “Manutenzione straordinaria scuole”;

espletate le operazioni di gara, la Commissione di gara,  ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
D.L.gs. n°50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l’aggiudicazione dei “Lavori di adeguamento sismico,
risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
D'Altavilla" di Mazara del Vallo - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio” a
favore dell’O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in  Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.:
02343180812 risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 38,4722 %   sul prezzo
posto a base di gara di €  87.060,10 approvata mediante determinazione dirigenziale n. 247 del
13/6/2019;

il  RUP Arch. Antonino Gandolfo ha comunicato, per i successivi adempimenti, che in data
29/7/2019, tramite piattaforma AVCPASS, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta
Intesa Verde s.r.l. i lavori di che trattasi per un importo di pari ad € 53.566,16  oltre gli oneri
sicurezza speciali in ragione di € 4.085,22 per complessivi € 57.651,38, e conseguentemente è
stata adottata la Determinazione Dirigenziale n°369 del 26/8/2019 con la quale l’aggiudicazione
stessa è stata dichiarata efficace;

in data 24/10/2019 è stato stipulato il relativo contratto tramite MEPA, inserito nel fascicolo
giusto prot. n°38393 del 24/10/2019, che non necessita di registrazione ai sensi dell’ art. 6 del
Testo Unico n°917 del 22/12/1986, e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente
e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della
Richiesta di Offerta;

i lavori stati consegnati  il  29/08/2019  in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs
50/2016, per essere ultimati entro il 12/10/2019;

Atteso che a lavori iniziati, si è proceduto all’apertura dei quadri elettrici generali e generali di
piano, del quadro generale del padiglione biblioteca e laboratori al fine di poterne eseguire la
revisione, riscontrando la presenza di componenti vetusti e malfunzionanti e in parte senza le
marcature previste per legge, cavi di cablaggio deteriorati e la struttura dei quadri insufficiente per
inserire la componentistica  necessaria;

alla luce di quanto sopra esposto e nell’ottica del  rifacimento integrale dell’impianto elettrico il
Direttore dei Lavori Geom. Antonino Fontana in data 24/10/2019 ha redatto apposita perizia di
variante con la quale viene prevista la sostituzione dei quadri vetusti con nuovi quadri che
corrispondano alla norma vigente sugli impianti elettrici (D.M. 37/08), al fine di poter rilasciare le
opportune certificazioni previste nel medesimo D.M.;

Vista la nota prot. n° 38612 del 28/10/2019  con la quale il RUP dei lavori in argomento, Arch.
Gandolfo Antonino, stante le circostanze di cui sopra, ha trasmesso la perizia di variante in corso
d’opera redatta ed approvata in linea tecnica ai sensi dell’art. 106  comma 1 lett. comma 1  e comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii., attesa l’imprevedibilità all’atto della redazione del progetto,
che tiene conto, solo dopo avere avuto piena visione degli impianti esistenti, dei lavori

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio
Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.



Pag. 5 di 8

effettivamente necessari in linea con il volere primario dell’Ente di ripristinare il funzionamento
degli impianti a tutela della salute dei lavoratori.

Dato atto che:
 i maggiori lavori vengono realizzati utilizzando le somme, per imprevisti, e parte del ribasso-
d’asta non modificando l’importo complessivo dell’opera;
il maggiore onere, pari ad € 25.983,19,  rientra nel 50% previsto dal comma 7 del su citato-
D.Lgs. 50/2016. E ss.mm.ed ii.;
l’impresa ha firmato l’atto aggiuntivo senza riserve;-
nell’atto aggiuntivo viene prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg  45, che tiene-
conto dei maggiori lavori:

Rilevato che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

                      

A1) Lavori a base d'asta 129.290,10
A2)costo del personale non soggetto a ribasso 0,00
A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4.085,22
 
Ribasso 49.740,75
Contratto 83.634,57

183.116,07
A) Totale lordo 133.375,32
B) Somme a disposione dell'Amm.ne
IVA 22% 18.399,61
imprevisti 0,00
assicurazione professionale 0,00
oneri tecnici progetto 2.667,51
spese attività di supporto 1.822,90
Autorità Vigilanza 30,00
per accesso materiale in discarica 1.500,00
Economia da ribasso compreso IVA 0,00
Economia da IVA su ribasso
Economia 11.345,41

In uno a disposizione 35.765,43

Totale Progetto 119.400,00

Viste:

 -  la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 17/C del 10/6/2019 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
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la Deliberazione n. 68 del 10/6/2019 con la quale il Commissario Straordinario, assunti i-
poteri della Giunta provinciale, ha approvato il PEG Finanziario 2019, così come richiamato
nella nota prot. n. 22556 del 11/6/2019 del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto:
che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il-
presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l’importo originariamente
impegnato a seguito della Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°181 del
14/5/2019
del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con-

Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°18 del 30/1/2019 ed in
particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:

 al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocolloa)
dell’istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul
Procedimento Amministrativo);
 l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;b)

che è stato attivato il CIG corrispondente al n°78998022D7 da riportare obbligatoriamente, ai-
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L.
187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
 per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi-
dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° CUP:
H99E19000170003;
l’adempimento di cui all’art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la-
pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3° periodo della
medesima legge, nonché dell’art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013  sarà assolto entro il 31
gennaio dell’anno successivo;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere
di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri
ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine
il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei
Conti;

PROPONE

Prendere atto che:1)
 Il RUP  Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°38612 del 28/10/2019 ha trasmesso la-
perizia di variante relativa ai “Lavori di adeguamento sismico, risanamento e
consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale
completamento adeguamento antincendio” redatta dal direttore dei Lavori Geom.
Fontana Antonino,  ed approvata in linea tecnica dal medesimo RUP  in data
24/10/2019 che, pur non modificando l’importo complessivo del progetto ha comportato
un incremento per lavori di € 25.983,19 che rientra nel 50% previsto dal comma 7 del
citato D. Lgs. 50/2016, e che a tale incremento si da copertura mediante l’utilizzo delle
somme per imprevisti, e parte del  ribasso d’asta;
l’Impresa Intesa Verde s.r.l corrente in  Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.:-
02343180812, esecutrice dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell’ atto
aggiuntivo in data 24/10/219 si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli
stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

Approvare in linea amministrativa la perizia di variante di cui al punto 1, autorizzando l’utilizzo2)
delle somme per imprevisti e parte del  ribasso d’asta per far fronte all’aumento dei costi
originariamente previsti per lavori come risulta ne quadro economico di cui in narrativa che qui
si intende integralmente riportato;

Prendere atto, altresì,  che mediante Determinazione Dirigenziale n°369 del 26/8/2019 è stata3)
impegnata la complessiva somma di € 119.400,00 in favore dell’O.E. Intesa Verde srl con sede
legale in Via Strada Salina d’Altavilla Fraz. Marausa, 4 – Trapani – P. IVA  02343180812  – che
trova copertura nel cap. 7915 “Manutenzione Straordinaria Scuole” giusta prenotazione di
impegno n°1051/2019 operata a seguito della Determinazione Dirigenziale n.181 del 14/5/2019,
come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente o
non

ricorrente
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Capitolo
Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto
se da FPV)

Importo
(2019)

2 – 4 – 6 - 2 U.2.02.01.09.003
Non

ricorrente
7915

Manutenzione
straordinaria
scuole

1051
€ 119.400,00

Dare atto che:4)
è stato attivato il CIG corrispondente al n°78998022D7 da riportare-
obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L.
217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
 per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici,-
ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P.,
corrisponde al n° CUP: H99E19000170003;
la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata-
all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile
del Settore/Servizio finanziario;
è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L.-
78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line  e, per le-
finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti”/Provvedimenti dirigenti 
amministrativi

Notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo5)
Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e
comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto6)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Clelia Todaro
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