
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

5̂ Settore

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:

Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso
all'Istituto Agrario di Marsala.   Liquidazione e pagamento del 2° S.A.L. in
favore dellImpresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l.  corrente in Favara
(AG). - CIG:690681540B  CUP:H84H1600164003 -

CIG: 690681540B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 415   del 09-08-2017

N. Generale 1250   del 10-08-2017

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

GIUSEPPE BONGIOVANNI;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento GIUSEPPE BONGIOVANNI,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale di Trapani

5̂ Settore

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 429 del 08-08-2017

Oggetto:

Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso
all'Istituto Agrario di Marsala.   Liquidazione e pagamento del 2° S.A.L. in
favore dellImpresa MAR.SAL. COSTRUZIONI S.r.l.  corrente in Favara
(AG). - CIG:690681540B  CUP:H84H1600164003 -

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

al fine di adeguare il Convitto dell’Istituto Tecnico Agrario di Marsala alle vigenti norme in-
materia di sicurezza è stato redatto il progetto di ristrutturazione dello stesso per un importo
di € 1.200.000,00 approvato giusta Determinazione Dirigenziale n. 344 del 25/9/2013;

durante il corso dei lavori sopra specificati, stante la possibilità di verificare puntualmente-
l’intera struttura, e precisamente durante le verifiche degli impianti (elettrici – idrici-
riscaldamento) si è riscontrato che le condizioni di vetustà degli stessi erano tali che gli
interventi già previsti ed eseguiti non avrebbero consentito la funzionalità dell’opera;

al fine di rendere funzionale l’immobile in oggetto è stato redatto il progetto  relativo ai-
“Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto dell'Istituto Tecnico
Agrario di Marsala” per un importo di € 329.725,00 inserito, nel Piano Triennale OO.PP.
2016/2018 al n° 10 di priorità generale anno 2016;

inoltre, lo stato di degrado delle superficie interne, causato anche dalle infiltrazioni d’acqua-
provocate dallo stato di vetustà degli infissi, ha originato la necessità di interventi di
tinteggiatura complessiva, non previsti nel progetto originario;

stante ciò si è proceduto alla redazione di un ulteriore progetto esecutivo per € 167.600,00-

quale stralcio funzionale del progetto di € 329.725,00 relativo ai “Lavori urgenti di
completamento per la funzionalità del Convitto dell'Istituto Tecnico Agrario di Marsala”
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 603 del 5/12/2016;

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.16  del 12/04/2017   dell’Ufficio   Gare   e   Contratti   è
stata  dichiarata  l’efficacia  dell’aggiudicazione  dei  lavori  di  che  trattasi in favore
dell’Impresa  MAR.SAL.  COSTRUZIONI  SRL,  corrente  in  Favara  (AG),  Via  Isonzo,  81,
P.IVA:IT02478440841  -  disposta  con   la   precedente   Determinazione   Dirigenziale   n.8
del 21/03/2017, in ragione dell’esito positivo delle verifiche tramite AVCPASS sul possesso in
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
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con contratto n.59 del 16/5/2017 l’impresa sopracitata ha assunto i lavori di cui in oggetto per-
l’importo di € 104.749,00 al netto del ribasso d’asta del 22,3721%;

con Determinazione Dirigenziale n.310 del 26.06.2017 si è provveduto, su proposta del-
Responsabile  Unico del  Procedimento,  I.D.T. Geom. Pietro Cavataio, - giusta  nota  prot.
n.20224 del 16.06.2017 - alla liquidazione ed al pagamento, in favore della richiamata
dell’Impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL, corrente in Favara (AG), a saldo della
Fattura n.00003 del 16.06.2017, della somma di € 81.990,00 oltre  I.V.A. quale 1° S.A.L. dei
lavori eseguiti a tutto il 09.06.2017;

con Determinazione Dirigenziale n.340 dell’11.07.2017 si è provveduto, tra l’altro:-

a prendere atto della  perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in argomento,1)
trasmessa  con  nota  prot.  n.20239  del  16.06.2017, dal  R.U.P.,  I.D.T. Geom. Pietro
Cavataio, redatta dall’Arch. Antonino Gandolfo nella qualità di  Direttore dei  Lavori, in
data  05.06.2017,  ai  sensi  dell’art. 106 – comma 1 - lett. c) e comma 7 del
D.Lgs.n.50/2016 ed,  approvata, in linea tecnica,  in data 15.06.2017, dal  soprarichiamato
R.U.P.,  che, pur non modificando l’importo complessivo del progetto, ha comportato un
incremento dell’importo contrattuale di  € 28.355,85 pari al 27,70% e che a tale incremento
si è data copertura mediante l’utilizzo della somme relative agli imprevisti ed al ribasso
d’asta;

ad approvare, in linea amministrativa, la sopra richiamata perizia di variante e suppletiva2)
autorizzando l’utilizzo delle somme relative a ribasso d’asta con il relativo allegato nuovo
“Quadro Economico”;

prendere atto che la citata Impresa esecutrice dei lavori, mediante la sottoscrizione dell’atto3)
di sottomissione, si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e
condizioni di cui al contratto principale con una proroga di 30 giorni per l’ultimazione dei
lavori in argomento;

Vista  la  nota prot. n.25219  del 01.08.2017  con  la  quale  il  Responsabile  Unico del
Procedimento, I.D.T.  Gerom. Pietro Cavataio,  ha proposto, a seguito dello Stato di Avanzamento
Lavori n.2, eseguiti a tutto il 25.07.2017, e del corrispondente Certificato di Pagamento n.2, emessi,
dalla D.L., rispettivamente in data 27.07.2017 e in data 31.07.2017, il pagamento della complessiva
somma di € 50.420,00 I.V.A esclusa, in favore dell’Impresa MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL,
quale 2̂ rata S.A.L. dei Lavori in argomento;

Vista la  Fattura n.00007  del 31.07.2017, assunta, in pari data, al protocollo in entrata al n.25109,
emessa dall’Impresa  MAR.SAL.  COSTRUZIONI  SRL,  corrente  in  Favara  (AG),  Via
Isonzo,  81,  P.IVA:IT02478440841  -  nell’importo  di  € 61.512,40 -  I.V.A. compresa, - pari  ad
€ 11.092,40 -;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra detto, provvedere a liquidare e pagare, in favore della Ditta
esecutrice dei “Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto dell’Istituto
Tecnico Agrario di Marsala” - Impresa  MAR.SAL.  COSTRUZIONI  SRL,  corrente  in
Favara  (AG),  la  complessiva  somma  di  € 61.512,40   I.V.A. compresa quale 2̂ rata di S.A.L.
dei  lavori  in  argomento  eseguiti  a  tutto  il  25.07.2017, a  saldo  della  citata Fattura n.00007
del 31.07.2017;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet
dell'Amministrazione;

Dato atto:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio
Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.



Pag. 5 di 8

che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di Regolarità Amministrativo e Contabile-
sono  state  effettuate  le  dovute  verifiche,  risultando  che  il  presente  provvedimento
comporta  riflessi diretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  dell'Ente  e   determina
una spesa per  € 61.512,40;

del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della-

Legge 13 agosto 2010, n.136 come modificato dalla Legge n.217/2010 di conversione del
Decreto Legge n.187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di
riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusta D.U.R.C.
prot. I.N.A.I.L. n.8087532 con scadenza il 27.10.2017, trasmesso dal R.U.P. con la sopra
richiamata nota prot. n.25212/2017;

che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l’1/1/2015 e che, ai-
sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente
nel pagamento diretto all’erario dell’I.V.A.;

che ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente T.U.EE.LL., trattasi di spesa NON-
RICORRENTE;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P. adottato dal Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta con Deliberazione n.8 del 30.01.2017, ed in particolare del punto 1.11
“Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a
prevenire il rischio di corruzione”, con evidenza anche:

al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai
sensi di legge;

all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Dato atto che l’adempimento di cui all’art.1 – comma 32  - 1° periodo della L.190/2012, viene
assolto con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, mentre, per quanto concerne il 3°
periodo della medesima Legge, nonché l’art.3 della Delib. AVCP n.26/2013, sarà assolto entro il 31
Gennaio dell’anno successivo a quello cui sono riferite le informazioni;

Considerato che,

ai sensi dell’art.42 del DECRETO-LEGGE 24 Aprile 2014 n.66, che obbliga l'Ente alla-

tenuta del Registro Unico delle Fatture nel quale sono annotate le  fatture  o  le  richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l’avvenuta
registrazione della Fattura n.00007 del 31.07.2017 al n.1301/2017;

nella  trattazione  e  istruttoria  degli  atti  pervenuti  si  è  rispettato  l'ordine  cronologico-
con riguardo  all'art.11 - comma  1/ter - del  D.Lgs.8/1993  convertito   nella  L. 68/93  e
art.159  del  T.U.EE.LL. e   delle  Direttive  Segretariali  prot. n.5754  del 19/02/15  e  prot.
n.10599  del 24/3/2014;

Visto l’art.3, comma 1, lett.d) del D.L.174/2012, che  ha sostituito l’art.147 del T.U.EE.LL. come
segue:

-  Art.147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
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riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere
di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri
ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine
il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D. Lgs.267/2000”;

Vista la L.R. n.48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs.165/2001 e s.m.i..;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l’Ordinamento degli Enti Locali in vigore;

Vista, in particolare, la L.r. n.30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs.118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo Piano dei
Conti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.168 del 04.04.2017 con la quale l’Ing. Patrizia Murana è
stata individuata quale titolare di Posizione Organizzativa del Settore 5° con delega di Funzioni
Dirigenziali;

Tanto ritenuto e premesso;
P R O P O N E

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trasfuso:

PRENDERE ATTO  che  il   Responsabile Unico del Procedimento,  I.D.T. Geom. Pietro1.
Cavataio,  relativamente  ai “Lavori   urgenti   di   completamento   per   la   funzionalità
del  Convitto  dell’Istituto  Tecnico  Agrario  di  Marsala”  con  nota   protocollo  n.25219
del 01.08.2017  ha proposto il pagamento in acconto della 2̂ rata del S.A.L. dei Lavori in
argomento eseguiti a tutto il 25.07.2017, dell’importo di € 50.420,00 oltre I.V.A. - pari  ad
€ 11.092,40 – di cui alla  Fattura  n.00007  del  31.07.2017,  in  favore  dell’Impresa
esecutrice   dei   lavori   Impresa  MAR.SAL.  COSTRUZIONI  SRL,  corrente  in
Favara  (AG);

LIQUIDARE in favore dell’Impresa  MAR.SAL.  COSTRUZIONI  SRL,  corrente  in2.
Favara  (AG),  Via  Isonzo,  81,  P.IVA:IT02478440841  - la somma di  € 61.512,40 -
I.V.A. compresa - quale pagamento della 2̂ rata di S.A.L di cui al superiore punto 1. che, a
seguito della Deliberazione Commissariale n,41 del 24.05.2017 di riaccertamento ordinario
dei Residui  e la conseguente reiscrizione all’Esercizio 2017 risulta imputata al Cap.7915
“Manutenzione straordinaria Scuole  ” – Impegno n.971/2017 –  come segue:
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Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011-

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente
o non
ricorrente Capitolo

Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto
se da
FPV)

Importo
(2017)

2.4.6.2. U.2.02.01.09.003
Non

Ricorrente
7915

Manutenzione
straordinaria
Scuole

971/2017 €
61.512,40

PAGARE in favore dell’Impresa  MAR.SAL.  COSTRUZIONI  SRL  di cui al superiore3.
punto 2., previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R.
602/1973, a saldo della Fattura. n.00007 del 31.07.2017, (R.U.F. n.1301/2017), quale 2̂
rata di S.A.L di cui al superiore punto 1. la complessiva somma somma di € 61.512,40-
I.V.A. compresa - pari ad  € 11.092,40 - da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art.1
– comma 629 – della Legge 190/2014,

ACCERTARE la somma di € 11.092,40 al Capitolo di Spesa n.910102 “Ritenute per5.
scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore

Fattura
 R.U.F.

Esercizio
Esigibilità

Capitolo Importo
Titolo
Tipologia
Categoria

 Codice
Economico

Impresa  MAR.SAL.
COSTRUZIONI  SRL,
corrente  in  Favara
(AG),  Via  Isonzo,  81,
P.IVA:IT02478440841

n.0007
del

31.07.2017

1301/2017

2017 910102 € 11.092,40 9-100-1 E.9.01.01.02.001

EMETTERE reversale d’incasso di € 11.092,40 quale ammontare dell’I.V.A. determinata6.
sull’imponibile, da versare successivamente direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1 -
comma 629 -  della L.190/2014;

DARE ATTO che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata7.
all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del
Settore/Servizio finanziario;
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DARE ATTO  che è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art.8.
9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione
del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PRENDERE ATTO che sono stati attivati,ai fini dell’identificazione del progetto steso, del9.
monitoraggio degli investimenti pubblici, nonchè ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari il CUP: corrispondente al n.H84H1600164003, ed il C.I.G. corrispondente  al
n.690681540B   da   riportare  obbligatoriamente,  ai   sensi  dell’art.3  – comma 5 - della
L.136/2010, come modificato dalla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010,
anche sugli strumenti di pagamento;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di10.
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.267/2000”;

NOTIFICARE il presente Provvedimento al R.U.P. per gli adempimenti successivi e11.
consequenziali nonchè per provvedere ad aggiornare la scheda per il M.E.F.
tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.lgs.229/2011;

DARE ATTO che è possibile consultare il provvedimento on-line nella sezione “Albo12.
Pretorio” e per le finalità ed ai sensi del D. Lgs.33/2013, sul sito Istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti)”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 GIUSEPPE BONGIOVANNI
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