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1
ALLESTIMENTO 

CANTIERE e SERVIZIO 
IGIENICO

2
TAGLIO ALBERI 

ADIACENTE 
BANCHINA, ETC

3
LAVORI DI 

SCERBATURA E 
PULITURA BANCHINE 

4
LAVORI DI PULITURA 
E SBOCCO TOMBINI, 

ETC

6
LAVORI DI 

RIFACIMENTO EX 
NOVO TOMBINI

7
LAVORI DI 

REALIZZAZIONE MURI  
IN CLS, E.T.C.

5
SCARIFICA E 

BITUMATURA, E.T.C.

8
SEGNALETICA 
VERTICALE ED 

ORIZZONTALE, E.T.C.

9 SMONTO CANTIERE 

8° € 19 259,19

7° € 167 000,00

6° € 232 000,00

5° € 146 000,00

4° € 189 000,00

3° € 20 000,00

2° € 17 500,00

1° € 25 000,00

IMPORTO LAVORI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
5^ Settore Ufficio Tecnico “Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica e Patrimoniale - Protezione Civile

Oggetto: S.P. n.17 “PARTANNA VERSO MENFI”
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità dal km. 3+200 al km 7+100

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Il Progettista Il Progettista
Geom. G.Battista Culcasi Geom. Sandro Pio Cuttone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs 7/03/2005, n° 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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