
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:

Servizio indagini geognostiche relativamente ai lavori di - "Realizzazione
Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria" -
codice edificio ARES 0810142501 -  CUP H28E18000140006  - Approvazione
atti di Contabilità Finale e liquidazione e pagamento a saldo  alla Ditta
SIDERCEM s.r.l. -  Smart CIG ZEE301F5EF

CIG: ZEE301F5EF

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 555   del 01-07-2021

N. Generale 995   del 02-07-2021

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

SILVANA MORANA;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 560 del 29-06-2021

Oggetto:

Servizio indagini geognostiche relativamente ai lavori di - "Realizzazione
Palestra dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria" -
codice edificio ARES 0810142501 -  CUP H28E18000140006  - Approvazione
atti di Contabilità Finale e liquidazione e pagamento a saldo  alla Ditta
SIDERCEM s.r.l. -  Smart CIG ZEE301F5EF

Il Responsabile del Procedimento

Premesso quanto segue:

con D.D.G. n. 1448 del 20 aprile 2018, l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha
approvato l’ “Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art 10 del D.L. 12 settembre
2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia
di Istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma
antincendio degli edifici scolastici”, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento
energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica, nonché la
costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli dell’infanzia, e la realizzazione
di mense e di palestre scolastiche nelle scuole;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 51 del 27/6/2018 con la quale il Commissario
Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, ha assegnato l’indirizzo in ordine alla
partecipazione al superiore Avviso pubblico per gli interventi in materia di edilizia scolastica nella
stessa indicati tra i quali è stato previsto quello relativo al “Progetto per la realizzazione Palestra
dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria”;

Vista la nota prot. n. 27113 del 29/6/2018 con la quale l’Arch. Antonino Gandolfo, nella qualità di
Responsabile del Procedimento, ha trasmesso, per la relativa approvazione, il progetto definitivo,
rientrante nella tipologia “c” dell’Avviso in argomento, relativo al “Progetto per la realizzazione
Palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria” aggiornato, in conformità
a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs n. 50/2016, dal personale interno
all’amministrazione, e precisamente dal Geom. Pietro Cavataio, dell’importo complessivo di €
5.675.000,00;

Considerato che:
con Determinazione Dirigenziale n. 347 del 2/7/2018 è stato disposto di  approvare, in linea-
amministrativa, al fine della partecipazione al superiore Avviso, secondo il quadro economico
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e gli elaborati prima descritti, il progetto definitivo, rientrante nella tipologia “c”, relativo a
“Realizzazione Palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria”
dell’importo complessivo di € 5.675.000,00, debitamente verificato e validato in data
28/6/2018;
con nota prot. n. 27192 del 2018 è stata trasmessa al MIUR, per il superiore progetto,  la-

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per la nuova programmazione degli
interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell’art
10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante
misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca;

Rilevato che con decreto n. 175 del 10/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 06/05/2020  il
MIUR ha ammesso a finanziamento il progetto per la realizzazione della Palestra dell’Istituto
Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria in c.da S. Chiara, per un importo complessivo di €
5.675.000,00;

Considerato che con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta,  n. 55
del 28/4/2020, ai sensi della l.r. n. 7/19 e dell’art.15 della legge n.241/1990, è stato approvato,
previa condivisione con il Comune di Pantelleria, lo schema dell’“Accordo di collaborazione per lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” il quale prevede, tra le possibili
attività da svolgere, anche:

La progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva in materia di1)
lavori pubblici, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Le verifiche preventive della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e2)
ss.mm.ii., in quanto l’Area Tecnica del Settore II del Comune di Pantelleria è dotata di  un
sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da
organismi accreditati ai sensi del regolamento CE n. 765/2008 giusta certificazione di
Conformità UNI EN ISO 9001: 2015 N° CERT-247171-2017-AQ-ITA-ACCREDIA;

Considerato che con nota prot. n. 16308 del 14/5/2020 questo Libero Consorzio, stante i tempi
ristretti ed il livello di progettazione definitivo, relativo all’intervento in argomento, che ha
permesso l’acquisizione del finanziamento, e in ragione del superiore accordo di collaborazione, ha
proposto al Comune di Pantelleria l’affidamento della redazione del relativo progetto esecutivo e
della successiva verifica, richiedendo, nel contempo, che la figura del R.U.P. sia comunque
individuata all’interno del personale di questo Libero Consorzio;

Vista la nota prot. n. 16981 del 22/5/2020 con la quale il Comune di Pantelleria ha manifestato il
proprio assenso all'espletamento dell'incarico relativo al servizio di progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in progettazione e verifica, per la realizzazione della Palestra
dell’Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria in c.da S. Chiara per un importo
complessivo di € 5.675.000,00;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 280 del 4/6/2020 con la quale è stato, tra l’altro, disposto
di:
Confermare, per le successive fasi, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento1)
(RUP), all’Arch. Antonino Gandolfo, già nominato giusta D.D. n. 470 del 4/9/2009;
Nominare quali componenti dello Staff di Progettazione per l’intervento de quo, i seguenti2)
dipendenti del Comune di Pantelleria:
Progettisti: Ing. Girolamo Busetta ed Ing. Filippo Luppino;-

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Antonio Santangelo;-

Verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016:  Geom. Salvatore Gambino.
Nominare quali ulteriori componenti dello Staff di progettazione i seguenti dipendenti3)
provinciali:
Dott. Geol. Antonino Barbera: Geologo;1.
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Sig.ra Clelia Todaro e Sig.ra Silvana Morana: collaboratori amministrativi, per coadiuvare  il2.
R.U.P. nell’espletamento delle sue funzioni;

Considerato che nel Quadro Economico del progetto, fra le somme a disposizione
dell’Amministrazione, è previsto un importo di € 30.000,00, quale spesa per “Rilievi, accertamenti
e indagini”;

Vista la nota prot. n. 32856 del 27/11/2020 e il successivo messaggio SIPI, con i quali  il RUP,
Arch. Antonino Gandolfo, dovendo procedere all’affidamento del servizio di “Indagini
Geognostiche” relativo  ai lavori in argomento ha comunicato che:
Con nota prot. n. 32722 del 26/11/2020 il Geologo Dott. Antonino Barbera ha trasmesso la-

perizia per le indagini geognostiche relative al progetto de quo per un importo complessivo di €
26.255,44, di cui € 19.222,44 per il servizio a base d’asta, € 733,16 per costi della sicurezza ed €
6.270,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Si dovrà procedere alla definizione della relativa determina a contrarre per l’espletamento della-

procedura di gara, da svolgersi nella piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a
(affidamento diretto) previa consultazione di n. 5 OO.EE. selezionati tramite sorteggio
nell’anzidetta piattaforma;

Considerato che il RUP ha, inoltre, comunicato che:
   La procedura di gara  da svolgere è quella dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e-
ss.mm.ii., con il criterio del Minor Prezzo, di cui all’art. 36, comma 9-bis del medesimo
Decreto, ricorrendo, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali
applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., ai
sistemi di comunicazione elettronici, con invio di R.d.O. a  n. 5 OO.EE. risultanti dal sorteggio
da effettuare a cura del R.U.P., quale Punto Ordinante, direttamente nella piattaforma MEPA,
fissando, altresì, il termine per la presentazione delle offerte in giorni 15 (quindici) naturali e
consecutivi dalla data di invio della R.d.O. nella suddetta piattaforma;
E’ stato attivato lo SMART CIG che corrisponde al n. Z802F6E425;-

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 437 del 9/12/2020 con la quale è stato, pertanto, tra l’altro,
disposto di:
Approvare, in linea amministrativa, per l’affidamento del servizio in argomento,  i relativi atti1)
di gara;
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Autorizzare a contrarre; Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di €2)
26.225,44, di cui € 19.222,04 quale importo del servizio a base d’asta,  € 733,16 per costi di
sicurezza  non soggetti a ribasso ed € 6.270,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione
di cui € 4.390,24 per IVA, necessaria all’affidamento del servizio  in argomento, al cap. 7045
“Progetto per la realizzazione della Palestra dell’I.T.C. e Magistrale di Pantelleria c/da Santa
Chiara” (Entrata cap. 50289;
Nominare, formalmente, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di cui al3)
superiore punto 2), l’Arch. Antonino Gandolfo, quale Responsabile Unico del Procedimento e
Punto Ordinante;
Nominare, formalmente, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore4)
dell’Esecuzione, il Geologo Dott. Antonino Barbera;

Vista la nota prot. n. 1135 del 18/1/2021 con la quale il RUP, Arch. Antonino Gandolfo, ha
rappresentato che:
Con R.D.O. n. 2718926 del 21/12/2020 è stato richiesto ai 5 OO.EE. sorteggiati di presentarea)
offerta entro le ore 10:00 del 4/1/2021;
In data 08/01/2021 si è proceduto all’esame della su citata R.D.O., riscontrando che nessun O.E.b)
aveva presentato offerta, giusta verbale n. 1 prot. n. 497 dell’11/1/2021;
Nello stesso verbale è stato indicato di indire una nuova gara, da svolgersi sempre sullac)
piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) procedendo ad invitare n. 1 (uno) O.E.
qualificato (Trattativa Diretta);
In data 11/1/2021 il RUP procedeva all’indizione della Trattativa Diretta n. 1571040, invitandod)
l’O.E. SIDERCEM s.r.l. con sede in Caltanissetta – Piazza Libero Grassi n. 7 – C.F.
01754820874 – P.IVA 01479620856, a presentare offerta entro le ore 18:00 del 15/1/2021;
L’O.E. SIDERCEM s.r.l. entro il termine stabilito ha presentato istanza di adesione allae)
Trattativa Diretta n. 1571040, offrendo un ribasso del 3% sull’importo posto a base d’asta di €
19.222,04;

Considerato che con la superiore nota il RUP, ha, pertanto, richiesto:
di prendere atto che la gara di cui alla determina a contrarre n.437 del 9/12/2020, effettuata-
tramite RDO n.2718926, è andata deserta;
di prendere atto della Trattativa Diretta n. 1571040,  avviata dallo stesso, quale Punto ordinante,
con l’Operatore Economico Ditta SIDERCEM s.r.l. con sede in Caltanissetta – Piazza Libero
Grassi n. 7 – C.F. 01754820874 – P.IVA 01479620856 con scadenza al 15/01/2021, per
l’importo di € 19.222,04 quale importo del servizio, € 733,16 quali costi della sicurezza  ed €
6.270,24 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;
di confermare la propria nomina quale RUP e Punto Ordinante  e la nomina, quale Direttore-
dell’Esecuzione, nei confronti del Geol. Dott. Antonino Barbera;
di affidare il servizio in argomento alla SIDERCEM s.r.l. con sede in Caltanissetta – Piazza-
Libero Grassi n. 7 – C.F. 01754820874 – P.IVA 01479620856 – per un importo contrattuale di €
19.378,54 (€ 18.645,38 (importo a base d’asta ribassato del 3%) +733,16 (Oneri di Sicurezza
non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta);

Vista la Determinazione Dirigenziale n.43 del 27/1/2021 con la quale è stato, tra l’altro, disposto di:
Affidare il Servizio indagini geognostiche relativamente ai lavori di - "Realizzazione Palestra1)
dell'Istituto Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria" - codice edificio ARES
0810142501 -  CUP H28E18000140006 -  alla SIDERCEM s.r.l. con sede in Caltanissetta –
Piazza Libero Grassi n. 7 – C.F. 01754820874 – P.IVA 01479620856 – per un importo
contrattuale di € 19.378,54 (€ 18.645,38 (importo a base d’asta ribassato del 3%) +733,16 (Oneri
di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’offerta);
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Procedere al perfezionamento della  prenotazione dell’impegno di spesa della complessiva2)
somma di € 26.225,44 I.V.A. compresa al cap. 7045  “Progetto per la realizzazione della
Palestra dell’I.T.C. e Magistrale di Pantelleria c/da Santa Chiara” (Entrata cap. 50289), per
come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente o
non ricorrente Capitolo

Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto se
da FPV)

Importo (2020)

   2.4.6.2 U.2.02.01.09.003
Non

ricorrente
7045

“Progetto per
la

realizzazione
della Palestra
dell’I.T.C. e
Magistrale di
Pantelleria
c/da Santa
Chiara”

(Entrata cap.
50289)

2183/2020 €  26.225,44

Vista la nota prot. n. 2611 dell’1/2/2021 con la quale il RUP, Arch. Antonino Gandolfo, nel
comunicare l’avvenuta aggiudicazione del servizio in favore della Sidercem s.r.l., controfirmata
dalla stessa ditta per accettazione, ha disposto che il Direttore dell’Esecuzione, Dott. Geol.
Antonino Barbera procedesse alla consegna del Servizio;

Vista la nota prot. n. 18779 del 17/6/2021 con la quale il RUP, Arch. Antonino Gandolfo  ha
trasmesso per la relativa approvazione e il conseguente pagamento del saldo alla Ditta
aggiudicataria del Servizio de quo, i seguenti atti di contabilità finale e il  DURC dell’Impresa:

Certificazione ultimazione lavori;-
Libretto delle Misure;-
Libretto delle Misure Costi di Sicurezza;-
Processo verbale di consegna dei lavori;-
Registro di contabilità – Costi di sicurezza;-
Registro di contabilità;-
Sommario – Registro di contabilità;-
Relazione sul contro finale e certificato di regolare esecuzione;-
Stato finale dei lavori;-
Durc Impresa SIDERCEM con scadenza di validità al 9/10/2021;-

Considerato che dai superiori atti di contabilità finale risulta quanto segue:
Il Servizio è stato consegnato in data 09/02/2021, come da verbale in pari data, pero
essere ultimato, ai sensi dell’art. 7 delle C.T.A., in giorni 40  naturali e consecutivi dalla
consegna e, pertanto, entro il giorno 21/3/2021;
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la relativa ultimazione è avvenuta il 18 Marzo 2021 e quindi entro il termine utile soprao
riportato, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 14/4/2021;
lo stato finale, è stato sottoscritto senza riserve dall’O.E. esecutore del Servizio edo
ammonta a netti € 19.378,37;
non è stata corrisposta alla Ditta alcuna anticipazione sull’importo totale del servizio,o
pertanto il credito per l’impresa risulta pari ad € 19.378,37 oltre IVA per complessivi €
23.641,61;
il Servizio risulta  regolarmente eseguito come attestato dal Direttore dei Lavori,  Geol.o
Dott. Antonino Barbera, giusta Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data
19/5/2021, ove risulta che è possibile pagare a favore dell’O.E. SIDERCEM S.R.L. con
sede in Caltanissetta (CL) Piazza Libero Grassi 7, P.IVA 01479620856 la somma di €
19.378,37 oltre IVA, quale saldo del servizio di che trattasi;

Vista la fattura n°19E del 5/5/2021 emessa dall’O.E. SIDERCEM S.R.L. con sede in Caltanissetta
(CL) piazza Libero Grassi 7, P.IVA 01479620856 - quale saldo del servizio dallo stesso eseguito -
dell’importo complessivo di € 23.461,61, di cui € 19.378,37 quale imponibile ed € 4.263,24 per
IVA da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

Accertato che la superiore spesa trova copertura al cap.7045   “Progetto per la realizzazione della
Palestra dell’I.T.C. e Magistrale di Pantelleria c/da Santa Chiara” (Entrata cap. 502899) giusta
impegno n. 2183/2020 - reimputato al n.692/2021 - assunto con determinazione dirigenziale n.43
del 27/1/2021;

Dato atto:
del Decreto del Commissario Straordinario n. 81 del 30/12/2020 con il quale il Commissario-

Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi
e della Performance 2020/2022;
del Decreto Commissariale n. 28 del 29/3/2021 di “Riaccertamento ordinario e reimputazione-
dei residui. Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2020-2022;
della deliberazione commissariale n. 9 del 05/05/2021, adottata con i poteri del Consiglio con-
la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del-
Libero Consorzio Comunale, n. 10 del 05/05/2021, di approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023;
del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero-
Consorzio Comunale, n. 48 del 5/05/2021 di approvazione del PEG Finanziario per il triennio
2021-2023;

Dato atto:
che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile-
sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta
riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente e determina una spesa
complessiva di € 23.641,61;
del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con-
Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°29 del 31/3/2021, ed in
particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:

al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi dela)
procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di
protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
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al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollob)
dell’istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul
Procedimento Amministrativo)
all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;c)

che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non è stato attivato il C.U.P. in quanto la-
spesa non costituisce investimento pubblico e che lo Smart CIG corrispondente al n.
ZEE301F5EF è stato attivato dal RUP e sarà riportato obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010, anche sugli strumenti di pagamento;
 che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l’01/01/2015 e che ai-
sensi del D.M. del 23/01/2015 rientra nelle procedure di scissione di pagamento, consistenti nel
pagamento diretto all’Erario dell’I.V.A.;
che la Ditta in questione risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali-
giusta DURC prot. INAIL 27790376 richiesto in data 11/06/2021 con scadenza di validità il
giorno 9/10/2021, allegato al presente provvedimento;
che, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON-
RICORRENTE;
che l’adempimento disposto all’art.1 comma 32, 1° periodo, della L.190/2012 viene assolto-
mediante pubblicazione in “Amministrazione Trasparente, e che l’adempimento previsto dal 3°
periodo della medesima Legge, nonché dell’art.3 della Delib. AVCP n.26/2013, sarà assolto
entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’attuale cui sono riferite le informazioni;
che ai sensi dell’art.42 del D.L.24/4/2014 n.66, che obbliga l’Ente alla tenuta del Registro delle-
Fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali
emesse nei propri confronti, si riscontra l’avvenuta registrazione della fattura al n.787/2021;
che nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con-
riguardo all'art.11 - comma 1/ter - del D.Lgs.8/1993 convertito nella L.68/93 e art. 159 del
T.U.EE.LL. e delle Direttive Segretariali  prot. n. 10599 del 24/3/2014 e prot. n. 5754 del
19/02/15;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra richiamato di poter procedere alla liquidazione e pagamento
della somma di € 23.461,61 in favore della SIDERCEM s.r.l.;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”
Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere
di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri
ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine
il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
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Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella presente proposta;
Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo
piano dei conti;
Visto il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/4/2020 di “Modifica dell'assetto
macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani” con la quale, tra l’altro, è stato
confermato quanto previsto con la Determinazione Commissariale n.12 del 4/12/2018 che prevede
“di dare atto che con decorrenza dall’1dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all’art.
107 del D.Lgs. n.267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.97, comma 4,
lett.d) del D.Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di
servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione”;

P R O P O N E

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trasfuso:

Approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal1)
Direttore dei Lavori,  Geol. Dott. Antonino Barbera e trasmessi dal Responsabile del
Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n 18779 del 17/6/2021 relativi al
“Servizio indagini geognostiche relativamente ai lavori di - "Realizzazione Palestra dell'Istituto
Tecnico Commerciale e Magistrale di Pantelleria" - codice edificio ARES 0810142501 -  CUP
H28E18000140006”  dai quali risulta che:

Il servizio è stato consegnato in data 09/02/2021, come da verbale in pari data, per essereo
ultimato,  ai sensi dell’art. 7 delle C.T.A., in giorni 40 naturali e consecutivi dalla
consegna e, pertanto, entro il giorno 21/03/2021;
la relativa ultimazione è avvenuta il 18 Marzo 2021 e quindi entro il termine utile soprao
riportato, come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 14/4/2021;
lo stato finale, è stato sottoscritto senza riserve dall’O.E. esecutore del Servizio edo
ammonta a netti € 19.378,37;
non è stata corrisposta alla Ditta alcuna anticipazione sull’importo totale del servizio,o
pertanto il credito per l’impresa risulta pari ad € 19.378,37 oltre IVA per complessivi €
23.641,61;
il servizio risulta regolarmente eseguito come attestato dal Direttore dei Lavori,  Geol.o
Dott. Antonino Barbera, giusta Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data
19/5/2021 ove risulta che è possibile pagare a favore dell’O.E. SIDERCEM S.R.L. con
sede in Caltanissetta (CL) Piazza Libero Grassi 7, P.IVA 01479620856 la somma di €
19.378,37 oltre IVA quale saldo del servizio di che trattasi;

Liquidare in favore dell’O.E. Sidercem s.r.l. con sede in Caltanissetta (CL) Piazza Libero Grassi2)
7, P.IVA 01479620856, la somma di € 23.641,61, di cui € 19.378,37 quale imponibile ed €
4.263,24 per IVA da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge
190/2014, che trova copertura al cap.7045 “Progetto per la realizzazione della Palestra
dell’I.T.C. e Magistrale di Pantelleria c/da Santa Chiara” (Entrata cap. 502899) giusta impegno
n. 2183/2020 reimputato al n.692/2021, assunto con determinazione dirigenziale n.43 del
27/1/2021, come nella seguente tabella specificato:
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Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente
o non
ricorrente

Capitolo
Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto
se da FPV)

Importo
(2021)

   2.4.6.2 U.2.02.01.09.003
Non

ricorrente
7045

“Progetto per la
realizzazione
della Palestra
dell’I.T.C. e
Magistrale di
Pantelleria c/da
Santa Chiara”
(Entrata cap.
50289)

2183/2020
reimputato
al n.
692/2021

€  23.641,61

Pagare in favore  dell’O.E. Sidercem s.r.l. con sede in Caltanissetta (CL) Piazza Libero Grassi 7,3)
P.IVA 01479620856, la somma di € 23.641,61, di cui € 19.378,37 quale imponibile ed €
4.263,24 per IVA, da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge
190/2014, a saldo della fattura dallo stesso emessa e di seguito specificata mediante
accreditamento sul C/C riportato in calce alla fattura stessa:
Fattura n°19E del 5/5/2021, assunta al protocollo in entrata n°13904 in data 11/5/2021 e
registrata nel RUF al n°787 in data 13/5/2021, dell’importo complessivo di € 23.641,61 di cui
€ 19.378,37 quale imponibile ed € 4.263,24 per IVA da versare direttamente all’Erario ai
sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, per la liquidazione e pagamento dello
stato finale dei lavori di cui al superiore punto 1).

Accertare la somma di € 4.263,24 al Capitolo di entrata  n°910102 “Ritenute per scissione4)
contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore
Fattura
 RUF

Esercizio
Esigibilità

Capitol
o

Importo
Titolo
Tipologia
Categoria

 Codice
Economico

SIDERCEM
s.r.l.

n°19/E
5/5/2021
RUF n. 787
13/5/2021

2021 910102
€ 4.263,24

9-100-1 E.9.01.01.02.001

Emettere reversale d’incasso di € 4.263,24 quale ammontare dell’I.V.A. determinata5)
sull’imponibile, da versare successivamente direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1, comma
629, della L. 190/2014.

Notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo6)
Antonino.

Dare atto che:7)
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è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009,o
convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
in osservanza del D.L. n. 73 del 25/05/2021 (cd. Decreto Sostegni-bis), pubblicato sullao
G.U. n. 123 del 25/05/2021, è stata differita al 30 giugno 2021 la sospensione della verifica
presso l’Agenzia delle Entrate, ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, di cui al D.M. di
attuazione n. 40 del 18/01/2008 e ss.mm. e ii;
la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione delo
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio
finanziario;
è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line  e, per le finalitào
ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti amministrativi” e, per le
altre informazioni, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” / “Informazioni sulle 
singole procedure in formato tabellare digitando all’uopo lo SMART CIG: ZEE301F5EF

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto8)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 SILVANA MORANA
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