
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015) 

già Provincia Regionale di Trapani 
Settore 3° “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici™ 

Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia — Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica 

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’EX 

MOBILIFICIO CANTU SITO IN VIA CASTELLAMMARE ANGOLO VIA 
VALDERICE TRAPANI — 

; WRESA: Grimaudo Giuseppe, con sede ad Alcamo via Strage 14 Luglio 1943 
RDO n° 2722054 reg. al n° 95 del registro Contratti Privatistici del 06/04/2021 

CIG: 8565212C88 

CUP H95120000100003 
SIPI 1070/2019 Sottofascicolo 3 oo i re RA 2t l 

© delle Finanze 16, 
SEDICI/00 
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PERIZIA DI VARIANTE 
((ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C e comma 7 del D.L. n°50/2018 

S
T
 

ATTO DI SOTTOMISIONE 

7/determinazione dirigenziale n. 510 del 28/12/2020 è st 4 

inistrativa il progetto di cui sopra dell’importo complessivo di € 144.639,30 di cui € 

99.967,31 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza di € 3.027,89 ed € 44.671,99 

quali somme a disposizione dell’amministrazione; con la stessa determina si & proceduto 

all’impegno di spesa dell’appalto in oggetto e I’autorizzazione a contrarre con la modalita di 

gara prevista ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b), e con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 

36, comma 9-bis, del medesimo Decreto, ricorrendo ai sistemi di comunicazione elettronici 7 

con invio di R.d.O. sulla piattaforma MEPA, e, procedendo al sorteggio di n. 5 O.E., sempre 

tramite la medesima piattaforma; 

e con D.D. 68 del 07/02/2021 ¢ stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori in 

oggetto all’operatore economico Grimaudo Giuseppe, corrente in Alcamo (TP) — P. IVA 

00091460816, che ha offerto il ribasso pari al 31,1581% sul prezzo posto a base di gara di € 

96.939,42; 

e con D.D. n°148 del 1/03/2021 ¢ stato dato atto all’aggiuducazione definitiva a favore 

dell’impresa Grimaudo Giuseppe, corrente in Alcamo (TP) con il ribasso percentuale del d) 
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31,1581% sul prezzo posto a base di gara di € 96.939,42; ’ 

e che in data 06/04/2021 l’impresa Grimaudo Giuseppe ha sottoscritto il contratto n° 95 del /(/ 

registro Contratti Privatistici dell’Ente per un importo contrattuale di € 69.762,83 i 

comprensivo degli oneri della sicurezza di € 3.027,89; 

e cheindata 09/03/2021 sono stati consegnati i lavori con verbale di consegna in pari data; 

e che con nota n° 10566 del 12/04/2021 è stata concessa una proroga di gg. 30, pertanto il 

nuovo termine di ultimazione dei lavori scadeva il 07/05/2021; 

e che con verbale di sospensione venivano interrotti i lavori per la redazione della perizia di 

variante; 57\_/‘ v 

CAATTIVITA 2020\LAVORI\PROGETTI 20201SIPI 1070_19_PROGETTO ADEGUAMENTO EX MOBILIFICIO CANTU\COMPLETAMENTO\ESECUZIONE 
LAVORNVARAIANTEAtto di sottomissione. doc 



in
 

i
n
t
e
r
n
o
 

0
0
2
6
7
3
2
 

de
l 

1
5
-
0
9
-
2
0
2
1
 

n.
 

Li
be
ro
 

Co
ns

or
zi

o 
Co

mu
na

le
 

di
 

Tr
ap
an
i 

Pr
ot
. 

e che durante il corso dei lavori, per le cause espresse nella relazione di variante, si è riscontrata 

la necessita di introdurre delle variazioni quantitative e qualitative sulle opere previste in 

progetto senza alterare la natura dell’opera e di introdurre nuove lavorazioni al fine di 

migliorare lo stato delle opere; 

e in ragione di quanto sopra si ¢ proceduto alla definizione delle prestazioni variate rispetto al 

contratto originario, derivante da fatti imprevisti ed imprevedibili che hanno portato maggiore 

onere relativo alle lavorazioni eseguite ammontanti al netto del ribasso percentuale del 

31,1581% ad € 102.160,23 comprensivi degli oneri della sicurezza 

e La perizia prevede pertanto n° 9 nuovi prezzi, indicati nel presente atto di sottomissione, gli 

stessi sono desunti dal prezziario regionale e da regolare analisi ed è parte integrante di questo 

atto, mentre gli altri prezzi sono quelli di cui al contratto iniziale; 

che i nuovi prezzi, pur non modificando I’importo complessivo del progetto, hanno 

comportato la variazione dell’importo contrattuale. 

che i lavori in perizia non alterano le condizioni dell’affidamento, né la sostanza del progetto, 

non mutando gli obiettivi delle attività ma migliorandone le destinazioni; 

che detta perizia viene approvata in linea tecnica dal ~ R.P., che, accertate le cause, le 

condizioni ed i presupposti ne ha gia espresso I’ammissibilita. 

Tutto ciò premesso: 

L’anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di Settembre con il presente atto si conviene quanto 

segue: 

Art.1 

I’Impresa Grimaudo Giuseppe con sede ad Alcamo (TP) nella Via Strage 14 Luglio 1943, 19 
rappresentata dal Sig. Grimaudo Giuseppe nella qualita di titolare dell’omonima impresa accetta 
senza alcuna eccezione i lavori previsti nella presente perizia di variante agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto principale; 

Art.2 

che I’importo di variante ammonta complessivamente ad € 144.639,30 di cui € 102.160,23 al 

netto del ribasso d’asta del 31,1581 % comprensivi degli oneri della sicurezza di € 10.602,56 ed 

€ 42.479,07 per somme a disposizione; 

Art.3 
che la suddetta perizia, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.c e comma 7 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. va sottoposta a parere del R.U.P, che, accertate le cause, le condizioni ed i 

presupposti, ne ha gia espresso I’ammissibilita; 

Art. 4 

che I'importo contrattuale ha un aumento netto in più, rispetto al contratto originario, di € 
32.397,40 pari al 46,44%, per tale somma sono stati utilizzati gli imprevisti e il ribasso d’asta; 

Art.S 
che ¢ parte integrante di questo atto I’elenco di n. 9 nuovi prezzi in calce descritti, desunti in 

parte dal Prezzario regionale ed in parte da regolari analisi; 

— e ——— 
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Art.6 
che la presente perizia ha comportato la consequenziale rimodulazione del quadro economico 

come di seguito: 
Quadro di contratto (progetto) 

Importo totale dei lavori €99.967,31 

a dedurre oneri della sicurezza € 3.027.89 

Importo dei lavori a base d'asta € 96.939,42 

a dedurre ribasso d’asta 31,1581% €30.204.48 

Restano € 66.734,94 

oneri della sicurezza € 3.027.89 

Importo contrattuale € 69.762,83 € 69.762,83 

Somme a disposizione dell' Amministrazione: 
IVA al 22% €15.347,82 

Spese tecniche relative al RUP 2% € 1.999,35 

Spese tecniche € 8.419,85 

IVA, INPS e CNPAIA su spese tecniche € 2.263,25 

Imprevisti € 9.996,73 

Ribasso d’asta €30.204,48 

Iva su ribasso € 6.644.99 

Totale Somme €74.876,47 € _74.876,47 

TOTALE PROGETTO FINANZIATO € 144.639,30 

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE 

Importo dei lavori € 143.599,57 

a dedurre Costi della Sicurezza € 10.602.56 

Importo a base d’asta € 132.997,01 

a dedurre ribasso 31,1581% € 4143934 

Restano € 91.557,67 

Oneri Sicurezza € 10.602,56 

Importo Contrattuale di Variante € 102.160,23 € 102.160,23 

Somme a disposizione dell’ Amm/ne: 

IVA 22% € 2247525 
Spese tecniche relative al RUP 2% € 204320 
Spese tecniche € 8.419,85 

IVA, INPS e CNPAIA su spese tecniche € 226325 274 

Economie € 1727752 / 
Totale somme € 42.479,07 € 42.479,07 

TOTALE PROGETTO FINANZIATO € 144.639,30 
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Art. 7 
che per ’esecuzione dei lavori previsti in variante viene concessa una seconda proroga di gg. 30. 

La presente perizia ¢ redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. C — c. 7) del D.Lgs. 

50/2016 e viene approvata in linea tecnica con provvedimento del Responsabile del Procedimento, 

che accertate le cause, le condizioni e i presupposti ne ha gia espresso l’ammissibilità e con superiore 

approvazione da parte dell’Ente. 

Elenco Nuovi Prezzi 

1) ANP1 - Intervento di riparazione di plafoniera esistente, compresa la pulizia, sostituzione di elementi e 

lampade danneggiate, la verifica del funzionamento e quanto altro occorra 

cad. € 32,00 

2) ANP2 - Predisposizione a misura di cavo UTPS Cat 6 per collegamento patch Panel, di qualsiasi 

lunghezza, predisposto con connettore RJj45 e verifica del funzionamento con certificazione 

cad. € 12,00 

3) ANP3 - Fornitura e collocazione di piccolo scaldacqua per ottenere rapidamente acqua calda in ogni 

situazione, sia in modo autonomo che in abbinamento con un sistema centralizzato. Resistenze elettriche in 

acciaio inossidabile, Bollitore vetroporcellanato, Anodo al magnesio a protezione del bollitore, regolatore 

della temperatura esterno, Involucro esterno in abs, Termostato a capillare per il controllo della temperatura, 

capacita serbatoio 10 Litri 

cad. € 192,53 

4) NP4 - Nolo di autogrù con cestello omologata per altezza fino a 30 mt.compreso operatore ed egni onere e 

magistero per l'esecuzione dell'attivita in sicurezza 

Per giorni d'intervento € 43751 

5) NP5 - Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura 

in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico 

anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plasticato, 

ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono 

altresi comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro 

quadrato per tutta la durata dei lavori. 
(art. 26.1.29 - prezzario Regionale Sicilia - Anno 2019) 

Al mq. € 1399 

6) NP6 — Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. 

(art. 21.1.24 - prezzario Regionale Sicilia - Anno 2019) 

cad. € 2235 

7) NP7 — Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: 

a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; - 
b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; 

c) doccetta funzione bidé con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. 

11 tutto compreso il collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di 
scarico gia predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e 

quanto altro occorre per dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

(art. 15.3.1 - prezzario Regionale Sicilia - Anno 2019) 

cad. € 2.781,08 
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8) NP8 - Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni 
minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che 

permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di 

collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico gia 

predisposti, di ventilazione, compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed 

accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. 

(art. 15.3.4 - prezzario Regionale Sicilia - Anno 2019) 

cad. € 1.836,12 

9) NP9 — Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE secondo UNI EN 13659 

riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla faccia esterna e 

smussati su quella interna, con specchiature cieche in due o più riquadri di compensato dello spessore di 6 
mm, comprese le ferramenta di sospensione e di chiusura e la verniciatura con due mani di vernice trasparente 

previa mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m° 1,20 cadauno. 
in pino di svezia 

(art. 8.3.3.2 - prezzario Regionale Sicilia - Anno 2019) 

Al mq. € 216,99 

1l presente atto va sottoposto a registrazione fiscale, tenendo presente che il maggiore importo 

rispetto a quello contrattuale & di € 32.397,40- 

1l presente atto, inoltre, mentre impegna sin da adesso la sottoscritta Impresa ¢, invece, per 

I’ Amministrazione subordinato alle superiori approvazione di legge. 

L:impresa appaltatrig 1l Direttore dei Lavori/D,O. 

;)q— V4 gee/ .,Giovanna Berfolin 

e J7 ÉK 

Trapani, 13/09/2021 

esponsabile Unico del Pri 

. Ant6hino Massimo-Ga. 
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