

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già *Provincia Regionale di Trapani*

Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici

**7° Servizio Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali
con Funzioni Vicaria e Programmazione Generale**

TAV. 9

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

OGGETTO

**LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA
DEL TERRITORIO PROVINCIALE – ANNO 2021
SS. PP. nn.: 16, 22, 34, 36 e 52 – CUP: H97H20001850001**

COMMITTENTE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

I Progettisti

Geom. Alberto Di Stefano Geom. Ugo Pisciotta

Trapani, 15/3/2021				

**Si approva in linea tecnica
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011,
modificata dall'art. 24 della L.R. 08/2016
Trapani, 16/3/2021**

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Massimo Castiglione)**

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. s) del Decreto
Legislativo 1 marzo 2005, n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale",
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa***

CRONOPROGRAMMA LAVORI ART. 40 DEL DPR 207/2010

Calcolo U.G:

Costo della manodopera €. 23.759,37

Squadra tipo: n. 2 operai comune, n. 2 qualificato

Costo orario operaio comune €. 23,13

Costo orario operaio qualificato €. 25,70

Costo orario medio squadra: $2 \times (23,13) + 2 \times (25,70) = \text{€} 97,66$

Costo medio orario operaio: $\text{€} 97,66 / 4 = \text{€} 24,41$

Costo medio giornaliero operaio $24,41 \times 8 \text{ ore} = \text{€} 195,28$

U.G. = $\text{€} 23.759,37 / 195,28 = 121,67 \simeq \mathbf{122}$

CRONOPROGRAMMA - LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNO 2021

3° MESE - NOVEMBRE 2021																																
NOME DELLA FASE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
INCANTIERAMENTO																																
SMONTO E RICOLLOCAZIONE BARRIERA METALLICA																																
COLLOCAZIONE BARRIERA METALLICA																																
COLLOCAZIONE DI DISPOSITIVO BIFACCIALE RIFRANGENTE																																
SMOBILIZZO CANTIERE																																
1 MESE	40.000,00 €																															
2 MESE	70.000,00 €																															
3 MESE	33.222,40 €																															
€ 33.222,40																																

€ 33.222,40