

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

5^ Settore Ufficio Tecnico "Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica e Patrimoniale - Protezione Civile

Oggetto: S.P. n.17 "PARTANNA VERSO MENFI"

Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità dal km. 3+200 al km 7+100

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N.	NOME DELLA FASE	1° Mese			2° Mese			3° Mese			4° Mese			5° Mese			6° Mese			7° Mese			8° Mese		
		10 gg	20 gg	30 gg	40 gg	50 gg	60 gg	70 gg	80 gg	90 gg	100 gg	110 gg	120 gg	130 gg	140 gg	150 gg	160 gg	170 gg	180 gg	190 gg	200 gg	210 gg	220 gg	230 gg	240 gg
1	ALLESTIMENTO CANTIERE e SERVIZIO IGIENICO																								
2	TAGLIO ALBERI ADIACENTE BANCHINA, ETC																								
3	LAVORI DI SCERBATURA E PULITURA BANCHINE																								
4	LAVORI DI PULITURA E SBOCCO TOMBINI, ETC																								
6	LAVORI DI RIFACIMENTO EX NOVO TOMBINI																								
7	LAVORI DI REALIZZAZIONE MURI IN CLS, E.T.C.																								
5	SCARIFICA E BITUMATURA, E.T.C.																								
8	SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE, E.T.C.																								
9	SMONTO CANTIERE																								
8°	€ 19 259,19																								
7°	€ 167 000,00																								
6°	€ 232 000,00																								
5°	€ 146 000,00																								
4°	€ 189 000,00																								
3°	€ 20 000,00																								
2°	€ 17 500,00																								
1°	€ 25 000,00																								
	IMPORTO LAVORI	1° mese			2° mese			3° mese			4° mese			5° mese			6° mese			7° mese			8° mese		

Il Progettista
Geom. G.Battista Culcasi

Il Progettista
Geom. Sandro Pio Cuttone