

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
già Provincia Regionale di Trapani

*5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Edilizia patrimoniale e scolastica,
Protezione Civile"*

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

OGGETTO: Servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione relativi ai *"Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento strutturale del ponte sul Belice Sinistro lungo la SP n. 60"*

Proroga dei termini di consegna del progetto al 25/5/2020

CUP H47H18001200001

CIG 796890439D

All'Arch. Vito Garbo (Capogruppo RTP)
archvitogarbo@pec.it

In riscontro alla trasmissione del progetto in via di definizione, ricevuto a mezzo pec al prot. 15573 del 11/5/2020, a seguito del quale è stata manifestata per le vie brevi la difficoltà a elevare il costo del progetto in rapporto al finanziamento ministeriale ottenuto, tenuto conto dell'importanza della barriera stradale ai fini della sicurezza per la viabilità è stata accertata la possibilità di conseguire la disponibilità finanziaria con fondi propri, e pertanto si comunica che è possibile mantenere nelle previsioni progettuali la collocazione della stessa.

In relazione agli intercorsi telefonici odierni con cui è stato dato preavviso di ciò e alla manifestata di esigenza da parte della S.V. di disporre di altri quattro giorni per adeguare le tavole progettuali a tale inserimento, stante la imminente data della consegna al 20/5 p.v., si concede la proroga al 25/5/2020.

La presente disposizione di proroga deve essere restituita, a mezzo pec, entro il 20/5/2020, sottoscritta dall'operatore economico, in segno di accettazione nel rispetto di tutte le condizioni previste dal capitolato d'oneri, senza sollevare alcuna eccezione.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Patrizia Murana

Per l'O.E. aggiudicatario RTP: Arch. Vito Garbo (Capogruppo), Ing. Salvatore Barone, Ing. Gaetano Barresi, Arch. Ignazia Grimaudo e Arch. Ivan Spica

L'Arch. Vito Garbo (Capogruppo)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa