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già Provincia Regionale di Trapani   
 

COMUNICATO 

    

RIAPERTO IL PONTE SUL FIUME ARENA  

A CAUSA DELL'INTERRUZIONE DEI LAVORI  

 

 

     Il Commissario straordinario del LCC di Trapani, dr. Raimondo Cerami comunica che nella 

giornata di ieri gli uffici del Libero Consorzio comunale di Trapani hanno ricevuto formale 

comunicazione da parte del legale della società METALWOOD S.r.l. che sta eseguendo i lavori sul 

Ponte del Fiume Arena a Mazara del Vallo, con la quale è stato manifestato l’intendimento della 

ditta di risolvere il contratto in essere, a causa della reiterazione di gravissimi fatti intimidatori 

compiuti ai danni degli operai che stavano lavorando sul ponte nonché del danneggiamento doloso 

di una gru che si trovava all'interno del cantiere, andata bruciata e irreparabilmente danneggiata, che 

hanno formato oggetto di distinte denunce querele sporte alla Stazione Carabinieri di Mazara del 

Vallo.  

       Il titolare della ditta METALWOOD ha inoltre comunicato  che di fronte a tali atti gravissimi 

nessuno dei dipendenti aveva più intenzione di continuare a lavorare nel cantiere edile in questione 

e si erano tutti licenziati, in quanto le gravissime minacce di morte ricevute dall’ennesimo 

delinquente, ha finito per sfiancare i dipendenti non disposti a rischiare la propria incolumità per 

mero spirito di abnegazione, nell’assenza di qualsivoglia forma di tutela, atteso che non è la prima 

volta che alcuni facinorosi li hanno avvicinati sia dentro il cantiere che fuori e che che ciò sia avvenuto 

nonostante la presenza di una forma di vigilanza privata che si è aggiunta alle presenza saltuaria delle 

Forze dell’Ordine. 

     Nello stesso tempo il personale del LCC presente sul Ponte di Mazara del Vallo informava l'Ufficio 

Tecnico che stava provvedendo a caricare tutti i macchinari su alcuni mezzi pesanti, abbandonando 

definitivamente tutta l'area. 

          Di fronte a questa imprevista situazione, il dott. Cerami ha immediatamente disposto la 

convocazione di un tavolo tecnico con la Ditta affidataria dei lavori, il Direttore de Lavori e il RUP per 

tentare di evitare l'interruzione dei lavori e trovare una soluzione per assicurare il completamento dei 

lavori e evitare ogni qualsivoglia pregiudizio all’Ente.   

       Nella medesima giornata si è quindi svolto un incontro in videoconferenza nel corso del quale sono 

state esposte da parte dell’impresa le difficoltà oggettive che ostacolavano la prosecuzione dei lavori. 

Mentre il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, sentito il Rup e la Direzione dei lavori, tenuto conto 

dell’assenza dei mezzi operativi sul ponte che occupavano una corsia stradale, ha proposto di consentire 
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la circolazione sul ponte senza limitazione fino a diverse disposizioni connesse ad esigenze lavorative, 

dandone immediata comunicazione anche al Sindaco di Mazara del Vallo .  

  Il dott. Cerami ha inoltre chiesto alla Direzione dei lavori una dettagliata relazione, che intende 

utilizzare a supporto dell’incontro urgente  che verrà immediatamente richiesto al Prefetto di Trapani per 

esprimere le forti preoccupazioni da parte di un  Ente pubblico che non può vedere vanificati tutti gli 

sforzi compiuti fin qui con l’unico obiettivo di perseguire l’interesse pubblico.  

      A questo punto, il dr. Cerami  non può non esprimere una certa amarezza per questo ennesimo  

e recente episodio, che certamente non può essere ricondotto unicamente ai disagi causati alla 

popolazione del quartiere di Bocca Arrena dalla presenza del cantiere per i lavori, atteso che era 

stata chiaramente annunciato che dopo pochi giorni (al massimo dieci)  sarebbero terminati i lavori 

nella parte superiore del ponte che sarebbe stato completamente aperto per tutte le 24 ore, in quanto 

i lavori previsti per il completamento nella parte inferiore non avrebbero impedito la completa 

circolazione . 

    Il dr. Cerami auspica che dal vertice in Prefettura, con la presenza di tutti gli attori a vario titolo 

coinvolti, possa trovarsi la soluzione per mettere in sicurezza l'incolumità dei lavoratori e per 

consentire a questo LCC di Trapani di restituire alla comunità mazarese un’opera completa e sicura. 

 

  Trapani, 08.06.2023                                                Il Commissario straordinario del LCC 

                         F.to Dr. Raimondo Cerami 
 


