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EngineerinGroup s.r.l. 
SERVIZIINTEGRATI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. 

Spett. Libero Consorzio Comunale di Trapani 

gia Provincia Regionale di Trapani 

5 Settore — 

Alla C.A del RUP 

Geom.Giovan Battista Culcasi 

Pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net 

OGGETTO: Lavori sulla “S.P. n.56 Campobello verso Menfi al km 8+900 ricostruzione tombino 

franato e rifacimento saltuario pavimentazione per m. 500 circa” 

CUP H37H18001010001 - CIG 79685439B3 

In riferimento al servizio di ingegneria che la scrivente sta espletando per i lavori di cui in 

oggetto, visto che come previsto dall’art. 5 del disciplinare di incarico la consegna del 

progetto compreso l’espletamento delle indagini è di giorni 45 naturali e consecutivi. 

Considerato che: 

L’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto è avvenuta in data 17.02.2020 giusta 

determina dirigenziale n. 88; 

Che la consegna del servizio doveva avvenire in data 17.03.2020, giusta 

convocazione da parte della S.V, ma a seguito dell’emergenza covid-19 il 

sottoscritto ha chiesto il rinvio alla luce dei casi riscontrati in data 16.03.2020 presso 

il Comune di Assoro (En) dove il sottoscritto svolge il ruolo di Responsabile 

dell’Ufficio tecnico (contratto part-time 18 ore) giusta determina sindacale n. 45/2020; 

Che la scrivente con nota del 30.04.2020 ha chiesto la possibilita di dare avvio al 

servizio di cui in oggetto mediante la stipula del contratto in forma telematica; 

Che la richiesta è stata accettata dalla S.V; 

Che il sottoscritto si è immediatamente adoperato per effettuare le indagini 

geologiche necessarie per una corretta progettazione, contattando diversi laboratori 

autorizzati (gruppo plp, laspedil, sidercem, geoplants, geo 3) i quali non hanno dato 

immediata disponibilita per l’inizio delle indagini, a causa di impegni pregressi che 

sono stati sospesi per I’emergenza covid-19; 

Che senza l’espletamento delle indagini non è possibile effettuare la progettazione 

esecutiva ne tantomeno il corretto dimensionamento dell’opera; 

Che l’affidamento delle indagini sopra citate devono essere sub- appaltate ed 

autorizzate dalla S.V; 
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EngineerinGroup s.r.l. 
SERVIZIINTEGRATI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. 

- Che in riferimento alla nota del 12.05.2020, inviata a mezzo pec, dalla scrivente in 

cui si chiedevano spiegazioni in merito ad un tubo presente all’interno dell’area di 

progetto, ad oggi non c’è stata nessuna risposta. 

In considerazione a quanto detto e soprattutto considerato che senza l’espletamento delle 

indagini e le necessarie informazioni inerenti la reale funzione della tubazione presente 

sotto strada, oggettivamente non puo essere iniziato il servizio di progettazione esecutiva, 

con la presente si chiede gentilmente alla S.V la sospensione dei termini previsti dalla 

consegna del progetto, fino a quando non verra autorizzato il sub-appalto per I’affidamento 

delle indagini geologiche e accertata la reale funzione della tubazione presente sotto 

strada. 

In attesa di un suo riscontro si porgono cordiali saluti. 

Enna li 12.05.2020 1l legale rappresentante 
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