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Libero Consorzio Comunale di Trapani 
st 1 L R n sdlii, i0 200 

s Provincia Regionale di Trapani 
S° Settore “Lavori Pubblici - Viabilità “ 
Servizio Manutenzione Ordinaria Viabilità 

Oggetto Lavori urgenti per la ricostruzione di un attraversamento stradale (tombino) lungo la Sp.17 
C.I.G. Z52284BD9F 

Al Responsabile del Servizio Amm.vo 
SEDE 

Facendo seguito alla proposta di Pagamento trasmessa con Prot. n. 27291/19 si specifica 
che durante il corso dei lavori di cui in oggetto vi è stato un aumento di spesa di € 374,41 rispetto 
alle previsioni di € 7.000,00. 

Detto aumento, registrato nel corso dei lavori è stato necessario per il maggiore apporto di 
materiale arido nella ricostruzione e consolidamento della scarpata di valle oltre che nell’aumento 
dell’utilizzo dei conci di tufo sempre per il consolidamento della scarpata di valle il tutto per 
consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche ed evitare fenomeni di scalzamento. 

Con det. N.179 del 14/052019 erano state impegnate le somme di cui al seguente quadro 
economico: 

per lavori in c.t. € 7000,00 

peri.v.a.al 22% € 1540,00 

per oneri accesso discarica € 500,00 

sommano € 9040,00 

A seguito di detto aumento il nuovo quadro economico è il seguente: 
per lavoriin c.t. € 7374,81 

peri.v.a.aal 22% € 1540,00 

per oneri accesso discarica € 125,19 

sommano € 9040,00 

Tanto si doveva ad integrazione e precisazione della nota Prot. n. 27291/19 

Visto: IL Responsabile del Procedimento 
Geom. Massimo Castiglione 

Per info  0923/806628 — 337/1480346


