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(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015) 

già Provincia Regionale di Trapani 
SETTORE 

GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
9° Ufficio Tecnico Edilizia, Gestione Beni Immobili Patrimoniali 

P.E.C.: provincia.trapani@cert. prontotp.net - C.F. : 93004780818 

Spett.le IMPRESA GRIMAUDO GIUSEPPE 

VIA STRAGE 14 LUGLIO 1943, N.19 

91011 ALCAMO 

PEC: giuseppe.grimaudo@cgn.legalmail.it 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’EX 
MOBILIFICIO CANTU SITO IN VIA CASTELLAMMARE ANGOLO VIA 
VALDERICE TRAPANI — 
CIG: 8565212C88 
CUP H95120000100003 

Richiesta proroga - Prot. n.10081 del 07/04/2021 

Con Pec del 07/04/2021 assunta al prot. Generale al n. 10081 del 07/04/2021, il Sig. Giuseppe 

Grimaudo nella qualita di Titolare dell’omonima impresa ha richiesto la concessione di una proroga 

dei termini contrattuali pari a giorni 45 (quarantacinque) per completare il servizio in oggetto, 

giusta contratto n. 9179 del 29/03/2021. 

Viste le motivazioni, ritenute le stesse condivisibili, si concedono giorni 30 (trenta) di 

proroga, pertanto il nuovo termine per la conclusione del servizio è il 7 Maggio 2021. 
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St 11 Responsabile Unico del Procedimento 

SIS wesia arch. Antonino Massimo Gandolfo 

Documento_informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. s) del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell’amministrazione digitale — il quale sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografata. 


