Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:	Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala. Presa atto della approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell art.106 del D.Lg. 50/2016. Autorizzazione utilizzo ribasso di asta. CIG: 690681540B CUP: H 84H1600164003
-----------------	--

CIG: 690681540B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 340 del 11-07-2017

N. Generale 1045 del 11-07-2017

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Angela Maria Marino;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Angela Maria Marino, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 342 del 07-07-2017

Oggetto:	Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala. Presa atto della approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell art.106 del D.Lg. 50/2016. Autorizzazione utilizzo ribasso di asta. CIG: 690681540B CUP: H 84H1600164003
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- al fine di adeguare il Convitto dell'Istituto Tecnico Agrario di Marsala alle vigenti norme in materia di sicurezza è stato redatto il progetto di ristrutturazione dello stesso per un importo di € 1.200.000,00 approvato giusta Determinazione Dirigenziale n. 344 del 25/9/2013;
- durante il corso dei lavori sopra specificati, stante la possibilità di verificare puntualmente l'intera struttura, e precisamente durante le verifiche degli impianti (elettrici – idrici-riscaldamento) si è riscontrato che le condizioni di vetustà degli stessi erano tali che gli interventi già previsti ed eseguiti non avrebbero consentito la funzionalità dell'opera;
- al fine di rendere funzionale l'immobile in oggetto è stato redatto il progetto relativo ai "Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto dell'Istituto Tecnico Agrario di Marsala" per un importo di € 329.725,00 inserito, nel Piano Triennale OO.PP. 2016/2018 al n° 10 di priorità generale anno 2016;
- inoltre, lo stato di degrado delle superficie interne, causato anche dalle infiltrazioni d'acqua provocate dallo stato di vetustà degli infissi, ha originato la necessità di interventi di tinteggiatura complessiva, non previsti nel progetto originario;
- stante ciò si è proceduto alla redazione di un ulteriore progetto esecutivo per € 167.600,00 quale stralcio funzionale del progetto di € 329.725,00 relativo ai "*Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto dell'Istituto Tecnico Agrario di Marsala*" approvato con Determinazione Dirigenziale n. 603 del 5/12/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 12/04/2017 dell'Ufficio Gare e Contratti è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore dell'Impresa MAR.SAL COSTRUZIONI SRL, corrente in Favara (AG), disposta con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 8 del 21/03/2017, in ragione dell'esito positivo delle verifiche, eseguite tramite AVCPASS, relativamente al possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- con contratto rep. n. 59 del 16/5/2017 l'impresa sopracitata ha assunto i lavori di cui in oggetto per l'importo di € 104.749,00 al netto del ribasso d'asta del 22,3721%;

Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 21/04/2017 giusto verbale di pari data;

Considerato che durante la consegna dei lavori è stato constatato che il giorno 20/4/2017 ignoti hanno proceduto ad appiccare il fuoco nella zona dei servizi igienici di secondo piano, provocando una serie di danni, regolarmente denunciati dal Dirigente scolastico, la cui quantificazione è stata possibile solo durante il corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva finalizzata all'introduzione di nuove lavorazioni non previste in progetto senza alterare la natura dell'opera, quali la preparazione per la tinteggiatura oltre ad una maggiore quantità di plafoniere nelle parti comuni;

Vista la nota prot. n. 20239 del 16/6/2017 con la quale il RP, Geom. Pietro Cavataio, ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonino Gandolfo, in data 05/06/2017, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D. Lgs. 50/2016, approvata in linea tecnica dal medesimo RP in data 15/6/2017, per un importo contrattuale di € 133.104,85 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Il quadro economico di variante risulta essere il seguente:

A) Importo lavori	€ 170.526,91	
A.1) Oneri indiretti della sicurezza	€ 3.255,78	
A.2) Importo Lavori a base d'asta	€ 167.271,13	
A.3) Ribasso d'asta del 22,3721%	€ 37.422,06	
A.4) Importo netto	€ 129.849,07	
Importo Contrattuale (A.4+A.1)	€ 133.104,85	€ 133.104,85
B) Somme a disposizione		
B.1) IVA 22%	€ 29.283,07	
B.2) Comp. Tecn. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 3.410,54	
B.3) Oneri a discarica	€ 490,02	
B.4) Autorità di vigilanza	€ 30,00	
B.5) Spese pubblicità	€ 200,00	
B.6) Imprevisti		
<i>Sommano le somme a disposizione</i>	€ 33.413,62	€ 33.413,62
C) Economie		
C.1) Ribasso d'asta	€ 886,50	
C.2) IVA da ribasso d'asta	€ 195,03	
<i>Sommano le economie</i>	€ 1.081,53	€ 1.081,53
Importo totale progetto		€ 167.600,00

Preso atto che dal confronto con il quadro economico originario risulta un incremento dell'importo contrattuale pari ad € 28.355,85 per la percentuale del 27,070%, cui sarà data copertura mediante l'utilizzo del ribasso d'asta e degli imprevisti;

Visto l'atto di sottomissione con il quale l'impresa aggiudicataria sopracitata ha accettato di eseguire i lavori previsti nella perizia di variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di appalto, il cui termine per l'ultimazione viene incrementato di giorni 30 (trenta);

Preso atto che l'importo complessivo di € 167.600,00 risulta impegnato al Cap. 7915

“Manutenzione straordinaria scuole, impegno n. 971/2017 giusta Deliberazione del Commissario

Straordinario, assunti i poteri della Giunta, n. 41 del 27/5/2017 di riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente reiscrizione allo esercizio 2017;

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto l'importo progettuale complessivo rimane invariato;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 8 del 30/01/2017, ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 04/04/2017 con la quale l'Ing. Patrizia Murana è stata individuata quale titolare di Posizione Organizzativa del Settore 5° con delega di funzioni dirigenziali;

Tanto ritenuto e premesso

PROPONE

1. **Prendere atto** che la perizia di variante e suppletiva relativa ai “Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all’Istituto Tecnico Agrario di Marsala”, trasmessa con nota prot. n. 20239 del 16/6/2017, dal RP, Geom. Pietro Cavataio, redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Antonino Gandolfo, in data 5/6/2017, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. c e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata approvata, in linea tecnica, dal medesimo RP, in data 15/6/2017, entro l’importo complessivo originario del progetto di **€ 167.600,00** di cui € 133.104,85 per lavori al netto del ribasso comprensivi degli oneri di sicurezza, € 33.413,62 per somme a disposizione ed € 1.081,53 quali economie derivanti dal Ribasso d’asta IVA compresa;
2. **Prendere atto** che, pur non modificando l’importo originario di progetto, la perizia di variante e suppletiva di cui sopra ha comportato un aumento dell’importo contrattuale di € 28.355,85 pari al 27,070%, e che a tale incremento si è data copertura mediante l’utilizzo delle somme relative al ribasso d’asta ed agli imprevisti;
3. **Prendere atto** che l’impresa esecutrice dei lavori, mediante la sottoscrizione dello schema di atto di sottomissione, si è impegnata ad eseguire i lavori previsti in variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale e che, a fronte delle variazioni da eseguire è necessaria una proroga di giorni 30 (trenta) per l’ultimazione dei lavori;
4. **Approvare**, in linea amministrativa, la perizia di variante e suppletiva di cui al punto 1. autorizzando l’utilizzo delle somme relative al ribasso d’asta ed agli imprevisti per far fronte all’aumento dei costi originariamente previsti per lavori, per cui il quadro economico, a seguito della variante risulta essere il seguente:

A) Importo lavori	€ 170.526,91	
A.1) Oneri indiretti della sicurezza	€ 3.255,78	
A.2) Importo Lavori a base d’asta	€ 167.271,13	
A.3) Ribasso d’asta del 22,3721%	€ 37.422,06	
A.4) Importo netto	€ 129.849,07	
Importo Contrattuale (A.4+A.1)	€ 133.104,85	€ 133.104,85
B) Somme a disposizione		
B.1) IVA 22%	€ 29.283,07	
B.2) Comp. Tecn. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016	€ 3.410,54	
B.3) Oneri a discarica	€ 490,02	
B.4) Autorità di vigilanza	€ 30,00	
B.5) Spese pubblicità	€ 200,00	
B.6) Imprevisti		
<i>Sommano le somme a disposizione</i>	€ 33.413,62	€ 33.413,62
C Economie		
C.1) Ribasso d’asta	€ 886,50	
C.2) IVA da ribasso d’asta	€ 195,03	

Sommano le economie
Importo totale progetto

€ **1.081,53**

€ **1.081,53**
 € **167.600,00**

5. **Prendere atto**, altresì, che la somma necessaria per la realizzazione del progetto in argomento per complessivi € 167.600,00, a seguito della Deliberazione Commissariale n. 41 del 24/5/2017, risulta reimputata come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2017)
2.4.6.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzion e straordinaria scuole	971/2017	€ 167.600,00

6. **Dare atto che:**

- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. **Prendere atto** che sono stati attivati, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, del monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il **C.U.P.** corrispondente al n. **H84H1600164003** ed il **C.I.G.** corrispondente al n. **690681540B**, da riportare quest'ultimo obbligatoriamente, ai sensi dell' art. 3 della L136/2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010, anche sugli strumenti finanziari;

8. **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

9. **Notificare** il presente provvedimento al R.U.P. per gli adempimenti successivi e consequenziali nonché per provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

10. **Dare atto** che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti)".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA Angela Maria Marino